

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края
(должность)

[Подпись]
(подпись)

О.Н. Кожемяко
(ФИО)

« 06 » сентября 20 25 г.

П А С П О Р Т регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры («Культура для семьи») (Приморский край)

Основные положения

Наименование национального проекта	Семья		
Наименование федерального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)		
Краткое наименование регионального проекта	Культура для семьи (Приморский край)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна, заместитель Председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Бурделло Максим Михайлович, первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края		
Администратор регионального проекта	Чеблуков Алексей Петрович, заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа	«Развитие культуры Приморского края»
		Подпрограмма (направление)	Поддержка культуры в Приморском крае

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга									
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества (процент)	Федеральный	54,3	2023	54,7	54,9	55,1	55,3	55,5	55,7
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей									
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году (процент)	Федеральный	100	2023	110	115	120	125	130	135

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам нарастающим итогом											На конец 2025 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества (процент)	54,3	54,3	54,4	54,4	54,4	54,5	54,5	54,6	54,63	54,7	54,7	54,7
2	Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей												
2.1.	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году (процент)	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	110

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата	
				Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга												
1	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	ФП	Единица	0	2024	-	2	3	4	4	5	К концу 2030 года выполнена модернизация 5 учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	
2	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	ФП	Единица	0	2024	3	6	8	10	12	12	К концу 2030 года выполнена модернизация 12 региональных и муниципальных библиотек	
3	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности	ФП	Единица	0	2024	0	0	0	0	0	1	К концу 2030 года выполнена модернизация 1 театра в Приморском крае	
4	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	ФП	Единица	24	2024	24	24	24	25	25	26	К концу 2030 года выполнена модернизация 26 школ искусств Приморского края	
5	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с	ФП	Единица	0	2024	0	0	0	1	1	1	К концу 2030 года выполнено оснащение 1 театра, находящегося в городе с	

	численностью населения более 300 тыс. чел.																численностью населения более 300 тыс. чел.
6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	ФП	Единица	0	2024	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	К концу 2030 года выполнена модернизация 2 музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности
7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	ФП	Единица	0	2024	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	К концу 2030 года проведен ремонт и материально-техническое оснащение Приморской государственной филармонии
8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	ФП	Единица	7	2024	8	11	14	17	20	23						К концу 2030 года технически оснащено 23 региональных и муниципальных музеев
9	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	ФП	Единица	12	2024	14	17	20	22	24	25						К концу 2030 года создано 25 модельных муниципальных библиотек
10	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ФП	Единица	37	2024	47	47	54	54	54	54						К концу 2030 году 54 образовательных учреждений отрасли культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
11	Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса	ФП	Единица	0	2024	-	3	6	9	11	14						К концу 2030 году 14 домов культуры поощрены по итогам ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры

	среди домов культуры для выявления лучших практик работы	ФП	Единица	0																
12	Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы	ФП	Единица	0	2024	-	2	4	6	8	10	К концу 2030 году 10 библиотек поощрены по итогам ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек								
13	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	ФП	Единица	0	2024	-	4	16	22	28	34	К концу 2030 году создано 34 детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры								

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	16 657,75	80 886,91	58 842,27	0,00	0,00	0,00	156 386,93
1.1.	Федеральный бюджет, всего	16 324,60	78 460,30	57 077,00	0,00	0,00	0,00	151 861,90
1.1.1.	В том числе:	16 324,60	78 460,30	57 077,00	0,00	0,00	0,00	151 861,90
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты							
1.1.1.1.1.	Из них:	16 324,60	78 460,30	57 077,00	0,00	0,00	0,00	151 861,90
1.2.	Бюджету Приморского края	333,15	2 426,61	1 765,27	0,00	0,00	0,00	4 525,03
1.2.1.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	333,15	2 426,61	1 765,27	0,00	0,00	0,00	4 525,03
1.2.1.1.	в том числе:	333,15	2 426,61	1 765,27	0,00	0,00	0,00	4 525,03
1.2.1.1.1.	бюджет Приморского края							
2.	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	22 178,06	22 995,05	19 527,94	0,00	0,00	0,00	64 701,05
2.1.	Федеральный бюджет, всего	21 734,50	22 305,20	18 492,10	0,00	0,00	0,00	62 531,80
2.1.1.	В том числе:	21 734,50	22 305,20	18 492,10	0,00	0,00	0,00	62 531,80
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты							
2.1.1.1.1.	Из них:	21 734,50	22 305,20	18 492,10	0,00	0,00	0,00	62 531,80
2.1.1.1.1.1.	Бюджету Приморского края							
2.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	443,56	689,85	585,84	0,00	0,00	0,00	1 719,25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.1.	в том числе: бюджет Приморского края	443,56	689,85	585,84	0,00	0,00	0,00	1 719,25
3	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	В том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.	Из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Бюджету Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.	бюджет Приморского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	16 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,57
4.1.	Федеральный бюджет, всего	15 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,70
4.1.1.	В том числе:	15 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,70
4.1.1.1.	межбюджетные трансферты	15 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,70
4.1.1.1.1.	Из них:	15 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 918,70
4.2.	Бюджету Приморского края	16 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87
4.2.1.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	16 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87
4.2.1.1.	в том числе:	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87
4.2.1.1.1.	бюджет Приморского края	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,87

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	В том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты							
5.1.1.1.	Из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджету Приморского края							
5.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет Приморского края							
6	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	15 538,16	100 810,41	151 215,57	0,00	0,00	0,00	267 564,14
6.1.	Федеральный бюджет, всего	15 227,40	97 786,10	146 679,10	0,00	0,00	0,00	259 692,60
6.1.1.	В том числе:	15 227,40	97 786,10	146 679,10	0,00	0,00	0,00	259 692,60
	межбюджетные трансферты							
6.1.1.1.	Из них:	15 227,40	97 786,10	146 679,10	0,00	0,00	0,00	259 692,60
	Бюджету Приморского края							
6.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	310,76	3 024,31	4 536,47	0,00	0,00	0,00	7 871,34
6.2.1.	в том числе:	310,76	3 024,31	4 536,47	0,00	0,00	0,00	7 871,34
	бюджет Приморского края							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	21 350,00	0,00	17 518,35	0,00	0,00	0,00	38 868,35
7.1.	Федеральный бюджет, всего	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
7.1.1.	В том числе:	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
	межбюджетные трансферты							
7.1.1.1.	Из них:	20 923,00	0,00	16 992,80	0,00	0,00	0,00	37 915,80
	Бюджету Приморского края							
7.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	427,00	0,00	525,55	0,00	0,00	0,00	952,55
7.2.1.	в том числе:	427,00	0,00	525,55	0,00	0,00	0,00	952,55
	бюджет Приморского края							
8	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	9 875,91	25 773,19	36 082,47	0,00	0,00	0,00	71 731,57
8.1.	Федеральный бюджет, всего	9 678,40	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 678,40
8.1.1.	В том числе:	9 678,40	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 678,40
	межбюджетные трансферты							
8.1.1.1.	Из них:	9 678,40	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 678,40
	Бюджету Приморского края							
8.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	197,51	773,19	1 082,47	0,00	0,00	0,00	2 053,17
8.2.1.	в том числе:	197,51	773,19	1 082,47	0,00	0,00	0,00	2 053,17
	бюджет Приморского края							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
9.1.	Федеральный бюджет, всего	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00
9.1.1.	В том числе:	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00
	межбюджетные трансферты							
9.1.1.1.	Из них:	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 540,00
	Бюджету Приморского края							
9.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
9.2.1.	в том числе:	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
	бюджет Приморского края							
10.1	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	37 520,61	0,00	43 594,23	0,00	0,00	0,00	81 114,84
10.1.	Федеральный бюджет, всего	36 770,20	0,00	42 286,40	0,00	0,00	0,00	79 056,60
10.1.1.	В том числе:	36 770,20	0,00	42 286,40	0,00	0,00	0,00	79 056,60
	межбюджетные трансферты							
10.1.1.1.	Из них:	36 770,20	0,00	42 286,40	0,00	0,00	0,00	79 056,60
	Бюджету Приморского края							
10.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	750,41	0,00	1 307,83	0,00	0,00	0,00	2 058,24
10.2.1.	в том числе:	750,41	0,00	1 307,83	0,00	0,00	0,00	2 058,24
	бюджет Приморского края							

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12.2.1.	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1.	<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1.	<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		162 364,08	230 465,57	326 780,82	0,00	0,00	0,00	719 610,47
Федеральный бюджет, всего		159 116,80	223 551,60	316 977,40	0,00	0,00	0,00	699 645,80
<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>		159 116,80	223 551,60	316 977,40	0,00	0,00	0,00	699 645,80
<i>Из них: Бюджету Приморского края</i>		159 116,80	223 551,60	316 977,40	0,00	0,00	0,00	699 645,80
Консолидированный бюджет Приморского края, всего		3 247, 281	6 913,97	9 803,42	0,00	0,00	0,00	19 964,67
<i>в том числе: бюджет Приморского края</i>		3 247, 281	6 913,97	9 803,42	0,00	0,00	0,00	19 964,67

Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
I	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга											
1	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	1 000,00	3 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 657,75	16 657,75	16 657,75	16 657,75	16 657,75
2	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	0,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	10 000,00	19 000,00	22 178,06	22 178,06	22 178,06	22 178,06	22 178,06
3	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	1 000,00	3 000,00	5 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 243,57	16 243,57	16 243,57	16 243,57	16 243,57
4	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	1 000,00	3 000,00	6 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	15 538,16	15 538,16	15 538,16	15 538,16	15 538,16
5	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	2 000,00	4 000,00	6 000,00	9 000,00	11 000,00	15 000,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00

6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	0,00	0,00	5 000,00	6 500,00	7 000,00	8 000,00	9 875,91	9 875,91	9 875,91	9 875,91
7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	5 000,00	7 000,00	15 000,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	7 000,00	12 000,00	20 000,00	25 000,00	37 520,61	37 520,61	37 520,61	37 520,61
	Итого	5 000,00	14 000,00	42 000,00	70 500,00	99 000,00	127 000,00	162 364,08	162 364,08	162 364,08	162 364,08

Куратор регионального проекта
Бронникова Елена Николаевна



Подпись

Руководитель регионального проекта
Бурдело Максим Михайлович



Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Культура для семьи»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
I	Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга				
1.	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	01.01.2025	31.12.2026	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ
1.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
1.2	Контрольная точка. Утверждены графики работ по капитальному ремонту и строительству	-	20.02.2025	Романова Н.Ю.	График работ по капитальному ремонту
1.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Романова Н.Ю.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
1.4	Контрольная точка. Техническая готовность 25%	-	15.10.2025	Романова Н.Ю.	Техническая готовность 25%
1.5	Контрольная точка. Техническая готовность 50%	-	01.03.2026	Романова Н.Ю.	Техническая готовность 50%
1.6	Контрольная точка. Техническая готовность 75%		15.08.2026	Романова Н.Ю.	Техническая готовность 75%
1.7	Контрольная точка. Техническая готовность 100%		01.12.2026	Романова Н.Ю.	Техническая готовность 100%
1.8	Контрольная точка. Выполнены строительные (ремонтные) работы в	-	01.12.2026	Романова Н.Ю.	Информационное письмо о завершении работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	соответствии с графиком работ				
1.9	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.12.2026	Еленич Т.В.	Реестр актов приемки
1.10	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края	-	25.12.2026	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
1.11	Контрольная точка. капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения	-	31.12.2026	Бурдело М.М.	Капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения
2	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	01.01.2025	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ
2.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
2.2	Контрольная точка. Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	20.02.2025	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
2.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Романова Н.Ю.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
2.4	Контрольная точка. Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	01.09.2025	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
2.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.09.2025	Романова Н.Ю.	Реестр актов приемки
2.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию 8 объектов детских школ искусств по видам искусств	-	01.10.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
2.7	Контрольная точка. Региональные и	-	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	муниципальные библиотеки модернизированы				
3	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	01.01.2025	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ
3.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
3.2	Контрольная точка. Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	20.02.2025	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
3.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Романова Н.Ю.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
3.4	Контрольная точка. Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	01.09.2025	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
3.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.09.2025	Романова Н.Ю.	Реестр актов приемки
3.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию объекта детской школы искусств по видам искусств	-	01.10.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
3.7	Контрольная точка. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы объекты детских школ искусств по видам искусств.	-	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ
4	Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	01.01.2025	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт приемки. Выполнена модернизация муниципальных музеев.
4.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий				Приморского края
4.2	Контрольная точка. Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	20.02.2025	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
4.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Романова Н.Ю.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
4.4	Контрольная точка. Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	01.09.2025	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
4.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.09.2025	Романова Н.Ю.	Реестр актов приемки
4.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию объекта детской школы искусств по видам искусств	-	01.10.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
4.7	Контрольная точка. Выполнена модернизация муниципальных музеев.	-	31.12.2025	Бурделло М.М.	Акт выполненных работ
5.	Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	01.01.2025	31.12.2025	Бурделло М.М.	Акт приемки. Выполнен ремонт Приморской государственной филармонии
5.1	Контрольная точка. Заключено соглашение с Приморской государственной филармонией о предоставлении субсидий	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашение с Приморской государственной филармонией
5.2	Контрольная точка. Утверждены графики работ по капитальному ремонту	-	20.02.2025	Еленич Т.В.	График работ по капитальному ремонту
5.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Романова Н.Ю.	Реестр муниципальных контрактов, договоров

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
5.4	Контрольная точка. Выполнены ремонтные работы в соответствии с графиком работ	-	01.10.2025	Еленич Т.В.	Информационное письмо о завершении работ
5.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	15.10.2025	Романова Н.Ю.	Реестр актов приемки
5.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на модернизацию объекта детской школы искусств по видам искусств	-	01.11.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
5.7	Контрольная точка. Выполнен ремонт Приморской государственной филармонии	-	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт выполненных работ
6	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	01.01.2024	31.12.2025	Бурдело М.М.	Акт приемки. Технически оснащён музей
6.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края о предоставлении субсидий	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
6.2	Контрольная точка. Согласованы с министерством культуры и архивного дела Приморского края планы-графики реализации мероприятия	-	20.02.2025	Рыкунова Н.В.	План - график реализации мероприятия
6.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Еленич Т.В.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
6.4	Контрольная точка. Выполнены работы, услуги оказаны, поставка товара произведена	-	15.08.2025	Рыкунова Н.В.	Реестр актов приемки
6.5	Контрольная точка. Оснащен музей	-	20.08.2025	Бурдело М.М.	Акты приемки
6.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета получателям	-	01.09.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
6.7	Контрольная точка. Проведено техническое оснащение музея	-	31.12.2025	Бурдело М.М	Акт приемки.
7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	01.01.2025	31.12.2025	Бурдело М.М	Информационный отчет Переоснащено 12 муниципальных библиотек по модельному стандарту
7.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашения с муниципальными образованиями Приморского края
7.2	Контрольная точка. Согласованы с министерством культуры и архивного дела Приморского края планы-графики реализации мероприятия по созданию модельных библиотек	-	20.02.2025	Романова Н.Ю.	План - график реализации мероприятия
7.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Терещенко Т.П.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
7.4	Контрольная точка. Выполнены работы, оказаны услуги, поставка товара для создания 2 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае осуществлена	-	15.08.2025	Терещенко Т.П.	Информационное письмо о завершении работ
7.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	01.09.2025	Терещенко Т.П.	Реестр актов приемки
7.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание модельных муниципальных библиотек в Приморском крае	-	15.09.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
7.7	Контрольная точка. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	31.12.2025	Бурдело М.М	Информационный отчет Переоснащено 12 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающий итог)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ и характеристика результата
		Начало	Окончание		
8	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	31.12.2025	Бурдело М.М	Оснащены образовательные организации в сфере культуры
8.1	Контрольная точка. Заключены соглашения с муниципальными образованиями Приморского края	-	15.02.2025	Юрченко Н.С.	Соглашение с муниципальным образованием Приморского края заключено
8.2	Контрольная точка. Согласованы с министерством культуры и архивного дела Приморского края планы-графики реализации мероприятия	-	20.02.2025	Борисова О.Н.	План - график реализации мероприятия
8.3	Контрольная точка. Определены подрядчики на выполнение работ путем проведения закупочных процедур	-	30.03.2025	Борисова О.Н.	Реестр муниципальных контрактов, договоров
8.4	Контрольная точка. Выполнены работы, оказаны услуги, поставка товара для создания 2 модельных муниципальных библиотек в Приморском крае осуществлена	-	15.08.2025	Борисова О.Н.	Информационное письмо о завершении работ
8.5	Контрольная точка. Приемка выполненных работ осуществлена	-	01.09.2025	Борисова О.Н.	Реестр актов приемки
8.6	Контрольная точка. Перечислены субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание модельных муниципальных библиотек в Приморском крае	-	15.09.2025	Юрченко Н.С.	Расходное расписание
8.7	Контрольная точка. Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	-	31.12.2025	Бурдело М.М	Информационный отчет

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год		
		Значение	Дата	2025	2026	2027
1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга						
1. Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.						
Артемовский городской округ					1	
Уссурийский городской округ					1	
Находкинский городской округ						1
2. Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек						
Артемовский городской округ				1		
Дальнегорский городской округ				2		1
Уссурийский городской округ					1	1
Владивостокский городской округ					2	
3. Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств						
Надеждинский муниципальный район				1		
4. Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности						
Анучинский муниципальный округ				1		
Дальнегорский городской округ						1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Регионального проекта по муниципальным образованиям Приморского края

Наименование результата / муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			
	2025	2026	2027	Всего
1. Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.	16 657 755,10	80 886 907,22	58 842 268,04	156 386 930,36
Артемовский городской округ	10 204 081,63	33 161 649,48	-	43 365 731,11
Уссурийский городской округ	6 453 673,47	47 725 257,73	-	54 178 931,20
Находкинский городской округ			58 842 268,04	58 842 268,04
2. Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек	22 178 061,22	22 995 051,55	19 527 938,14	64 701 050,91
Артемовский городской округ	6 742 244,90	-	-	6 742 244,90
Дальнегорский городской округ	15 435 816,33	-	16 814 432,99	32 250 249,32
Уссурийский городской округ	-	818 556,70	2 713 505,15	3 532 061,85
Владивостокский городской округ	-	22 176 494,85	-	22 176 494,85
3. Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	16 243 571,43			16 243 571,43
Надеждинский муниципальный район	16 243 571,43			16 243 571,43
4. Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности	15 538 163,27	100 810 412,37	151 215 567,01	267 564 142,65
Анучинский муниципальный округ	15 538 163,27			15 538 163,27

Дальнегорский городской округ		100 810 412,37	151 215 567,01	252 025 979,38
5. Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний	21 350 000,00		17 518 350,52	38 868 350,52
Приморская краевая филармония министерства культуры и архивного дела Приморского края	21 350 000,00		17 518 350,52	38 868 351
6. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи	9 875 918,37	25 773 195,88	36 082 474,23	71 731 588
Пожарский муниципальный округ	9 875 918,37	25 773 195,88	36 082 474,23	71 731 588
7. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	23 000 000,00			23 000 000
Находкинский городской округ	8 000 000,00			8 000 000
Арсеньевский городской округ	15 000 000,00			15 000 000
8. Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	37 520 612,24		43 594 226,80	81 114 839
Тернейский муниципальный округ	3 673 469,39			3 673 469
Пожарский муниципальный округ	3 673 469,39		6 244 234,94	9 917 704
Кировский муниципальный район	3 061 224,49		6 118 088,78	9 179 313
Хасанский муниципальный округ	3 571 428,57			3 571 429
Яковлевский муниципальный округ	3 132 857,14			3 132 857
Пограничный муниципальный округ	6 122 448,98			6 122 449
Хорольский муниципальный округ	3 061 224,49			3 061 224
Находкинский городской округ	8 163 265,31		6 375 692,52	14 538 958
Анучинский муниципальный округ	3 061 224,49			3 061 224

Владивостокский городской округ				6 375 798,06	6 375 798
Городской округ ЗАТО Фокино				6 118 088,78	6 118 089
Ольгинский муниципальный округ				6 118 088,78	6 118 089
Цугуевский муниципальный округ				6 244 234,94	6 244 235
ИТОГО		324 728 163,28	460 931 134,03	653 561 649,48	1 439 220 946,79

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию/завершение работ
1.	Артемовский городской округ		
1.1.	Капитальный ремонт ДК Шахта Амурская	01.04.2025	31.12.2026
1.2.	Капитальный ремонт библиотеки №7 г. Артем	01.04.2025	01.10.2025
2.	Анучинский муниципальный округ		
2.1.	Капитальный ремонт Музея с. Анучино	01.04.2025	01.10.2025
3.	Дальнегорский городской округ		
3.1.	Капитальный ремонт библиотеки № 7 с. Сержантово	01.04.2025	01.10.2025
3.2.	Капитальный ремонт библиотеки №2 г. Дальнегорск	01.04.2025	01.10.2025
4.	Надеждинский муниципальный район		
4.1	Капитальный ремонт ДШИ им. Чайковского с. Вольно-Надеждинское	01.04.2025	31.08.2024
5.	Уссурийский городской округ		
5.1	Капитальный ремонт ДК Нива п. Тимирязевский	01.04.2025	31.12.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к паспорту регионального проекта
«Культура для семьи»

Команда регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик регионального проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	8 (423) 220-92-20
2	Куратор регионального проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель Председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
3	Руководитель регионального проекта	Бурдело Максим Михайлович	Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
4	Администратор регионального проекта	Чеблуков Алексей Петрович	Заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-24
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бурдело Максим Михайлович	Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-59
6	Исполнитель регионального проекта	Юрченко Наталья Сергеевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
7	Исполнитель регионального проекта	Еленич Татьяна Владимировна	Начальник экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 241-27-40
8	Исполнитель регионального проекта	Романова Надежда Юрьевна	Консультант экономического отдела министерства культуры и архивного дела Приморского края	8(423) 221-52-63
9	Исполнитель регионального проекта	Терещенко Татьяна Петровна	Консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственным и муниципальными учреждениями культуры	8(423) 241-27-38

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
10	Исполнитель регионального проекта	Борисова Олеся Николаевна	Начальник организационно-аналитического отдела по работе с государственным и муниципальными учреждениями культуры	8(423) 241-27-82
11	Исполнитель регионального проекта	Рыкунова Наталья Валерьевна	Главный консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственным и муниципальными учреждениями культуры	8(423) 241-27-82