

СОГЛАСОВАНО

Руководитель агентства проектного управления

Приморского края

(должность)



Шадрин А.С.

(подпись)


(ФИО)

« 09 » января 20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края

(должность)



Кожемяко О.Н.

(подпись)

(ФИО)

« 09 » января 20 25 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Производительность труда»

Основные положения

Наименование национального проекта	Эффективная и конкурентная экономика		
Наименование федерального проекта	Производительность труда		
Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2025-31.12.2030
Куратор регионального проекта	Стецко Николай Игоревич, заместитель Председателя Правительства Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Блохин Андрей Игоревич, министр экономического развития Приморского края		
Администратор регионального проекта	Митрофанова Е.В., заместитель министра экономического развития Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»	
	Подпрограмма	«Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»	

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства									
1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	0	2024	50	50	50	50	50	50
II	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы									
2.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	РП	100	2023	101,8	102,6	103,4	103,8	104,4	105,1

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года	
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50
II	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	8,4	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58,8	67,2	76,5	85	93	101,8	

Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
				Значение	Год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства											
1	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Единица	105	2024	124	144	164	184	204	224	К концу 2030 года вовлечено 224 предприятия
2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта, нарастающим итогом	ФП	Единица	0	2024	18	36	54	72	90	108	К концу 2030 года на предприятиях Приморского края будет реализовано 108 проектов по «Бережливому производству»
II	Проведены региональные мероприятия, направленные на повышение узнаваемости проекта, в целях осуществления мониторинга достижения значений результатов предоставления субсидии (п.20 Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию регионального проекта «Производительность труда»)											
3	Реализованы дополнительные мероприятия для повышения узнаваемости проекта внутри региона	РП	Процент	-	2024	14	-	-	-	-	-	К концу 2025 года реализовано 14 дополнительных мероприятий

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

III	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы											
4	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	РП	Единица	0	2024	13	26	38	50	66	75	К концу 2030 года 75 структурных подразделений медицинских организаций Приморского края вовлечены в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства				
1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	43 521,4	46 667,3	49 403,7	139 592,4
1.1.	Федеральный бюджет, всего	42 651,0	45 267,3	47 921,6	135 839,9
1.2.	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	870,4	1 400,0	1 482,1	3 752,5
1.2.1	<i>бюджет Приморского края</i>	870,4	1 400,0	1 482,1	3 752,5
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:					
федеральный бюджет		42 651,0	45 267,3	47 921,6	135 839,9
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:					
<i>бюджет Приморского края</i>		870,4	1 400,0	1 482,1	3 752,5

Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства												
1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0	17 408,6	30 465,0	30 465,0	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4
ИТОГО		0	17 408,6	30 465,0	30 465,0	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4	43 521,4

Куратор регионального проекта
Стецко Н.И.

Руководитель регионального проекта
Блохин А.И.



 Подпись



 Подпись

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Производительность труда»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2025 ГОД

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
I	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства				
1	Результат «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» (федеральный)	09.01.2025	19.12.2025	Блохин А.И. Головаш Д.И. (отв. за КТ 1.1-1.10) Шурыгин С.В. (отв. за кт 1.11)	В реализацию проекта вовлечено 19 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики
1.1	Контрольная точка «Подготовлен список предприятий Приморского края с соответствующими критериями по вхождению в национальный проект и направление в ОИВ для возможной корректировки графика работы с предприятиями по вовлечению в национальный проект»	-	30.04.2025	Головаш Д.И.	Выгрузка из системы СПАРК за 2024 год в разрезе органов власти-участников проекта (информационная таблица по предприятиям с подходящими критериями)
1.2	Контрольная точка «Организованы и проведены совещания рабочих групп по ходу реализации проекта»	-	31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 30.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.10.2025 30.11.2025 19.12.2025	Максименко А.В.	По итогам совещаний оформлено не менее 10 протоколов
1.3	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством промышленности и торговли Приморского края»	-	31.07.2025	Калитин С.В., Пикалов А.А., Ковригина А.И., Власенко Д.Г., Головаш Д.И.	Не менее 3 заключенных соглашений с предприятиями-участниками по реализации проекта под управлением РЦК

1.4	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»	-	31.07.2025	Игнатенко А.В., Головаш Д.И., Тимонов Е.В., Теплова М.Э.	Не менее 3 заключенных соглашений с предприятиями- участниками по реализации проекта под управлением РЦК
1.5	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края»	-	31.07.2025	Степанов К. Ю., Головаш Д.И., Тютюма Ю.С., Ан М. В.	Не менее 1 заключенного в 2025 году соглашения с предприятием- участником по реализации проекта под управлением РЦК
1.6	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством строительства Приморского края»	-	31.07.2025	Москалев А.В., Головаш Д.И., Белова М.В., Спевак В.А.	Не менее 3 заключенных в 2025 году соглашений с предприятиями- участниками по реализации проекта под управлением РЦК
1.7	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»	-	31.07.2025	Першин А.С., Головаш Д.И., Кузнецова Ю.В., Казанцева И.С., Якушева Т.А.	Не менее 3 заключенных в 2025 году соглашений с предприятиями- участниками по реализации проекта под управлением РЦК
1.8	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством сельского хозяйства Приморского края»	-	31.07.2025	Бронц А. А., Головаш Д.И., Таран А.М., Чиркина А.Э.	Не менее 1 заключенного в 2025 году соглашения с предприятием- участником по реализации проекта под управлением РЦК
1.9	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством туризма Приморского края»	-	31.07.2025	Набойченко Н.Б., Головаш Д.И., Квинт К.К., Ешукова Ю.В.	Не менее 2 заключенных в 2025 году соглашений с предприятиями- участниками по реализации проекта под управлением РЦК:
1.10	Контрольная точка «Выполнен ежемесячный план по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта министерством энергетики и газоснабжения Приморского края»	-	31.07.2025	Шиш Е.Н., Головаш Д.И., Яковлев К.Н. Черненко А.Е.	Не менее 2 заключенных в 2025 году соглашений с предприятиями- участниками по реализации проекта под управлением РЦК
1.11	Контрольная точка «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда»	-	19.12.2025	Шурыгин С.В. (по согласованию)	Вовлечено 1 предприятие для реализации под управлением Федерального центра компетенций
1.12	Контрольная точка «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» в 2026 году	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	По состоянию на 31.12.2025 задел на 2026 год - не менее 7 предприятий.
1.12.1	Мероприятие «Выполнение министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.10.2025	31.10.2025	Игнатенко А.В., Головаш Д.И., Тимонов Е.В., Теплова М.Э.	Не менее 1 заключенного соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году
1.12.2	Мероприятие «Выполнение министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края ежемесячного плана	01.11.2025	30.11.2025	Игнатенко А.В., Головаш Д.И.,	Не менее 2 заключенных соглашения с предприятием-участником по реализации

	по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»			Тимонов Е.В., Теплова М.Э.	проекта под управлением РЦК в 2026 году (нарастающим итогом)
1.12.3	Мероприятие «Выполнение министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.12.2025	19.12.2025	Игнатенко А.В., Головаш Д.И., Тимонов Е.В., Теплова М.Э.	Не менее 3 заключенных соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году (нарастающим итогом)
1.12.4	Мероприятие «Выполнение министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.10.2025	19.12.2025	Степанов К. Ю., Головаш Д.И., Тютюма Ю.С., Ан М. В.	Не менее 1 заключенного соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году
1.12.5	Мероприятие «Выполнение министерством сельского хозяйства Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.10.2025	19.12.2025	Бронц А. А., Головаш Д.И., Таран А.М., Чиркина А.Э.	Не менее 1 заключенного соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году
1.12.6	Мероприятие «Выполнение министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.10.2025	19.12.2025	Першин А.С., Головаш Д.И., Кузнецова Ю.В., Казанцева И.С., Якушева Т.А.	Не менее 1 заключенного соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году
1.12.7	Мероприятие «Выполнение министерством туризма Приморского края ежемесячного плана по вовлечению потенциальных предприятий-участников национального проекта»	01.10.2025	19.12.2025	Набойченко Н.Б., Головаш Д.И., Квинт К.К., Ешукова Ю.В.	Не менее 1 заключенного соглашения с предприятием-участником по реализации проекта под управлением РЦК в 2026 году
2.	Результат проекта «Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта»	15.02.2025	29.12.2025	Головаш Д.И.	Реализовано 18 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
2.1.	Контрольная точка «Начата реализация проектов на предприятиях-участниках федерального проекта»	-	31.03.2025	Головаш Д.И.	Начата реализация 2 проектов по повышению производительности труда
2.2	Контрольная точка «Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» 1ой волны»	-	31.08.2025	Головаш Д.И.	Реализованы 2 проекта по повышению производительности труда
2.3.	Контрольная точка «Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» 2ой волны»	-	30.09.2025	Головаш Д.И.	Реализованы 6 проектов по повышению производительности труда (нарастающим итогом)
2.4.	Контрольная точка «Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» 3ой волны»	-	30.11.2025	Головаш Д.И.	Реализованы 12 проектов по повышению производительности труда (нарастающим итогом)
2.5.	Контрольная точка «Реализованы проекты по повышению	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	Реализованы 18 проектов по повышению

	производительности труда по направлению «Бережливое производство» 4ой волны»				производительности труда (нарастающим итогом)
2.6.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании субсидии»	-	07.04.2025 07.07.2025 07.10.2025 29.12.2025	Ситяева Ю.И.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия Отчет о плане мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
3	Результат проекта «Реализованы дополнительные мероприятия для повышения узнаваемости проекта внутри региона»	03.02.2025	19.12.2025	Головаш Д.И.	Реализовано 14 дополнительных мероприятий
3.1	Контрольная точка «Укомплектован штат сотрудников РЦК»	-	30.06.2025	Головаш Д.И.	С целью прохождения сертификации РЦК укомплектован штат организации (1 ед.) Письмо Директора РЦК о штатной расстановке с указанием ФИО.
3.2	Контрольная точка «Обеспечено проведение сертификации РЦК»	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	Получено заключение ФЦК о сертификации РЦК (1 ед.)
3.3	Контрольная точка «Разработан план продвижения проекта в информационном поле Приморского края»	-	01.04.2025	Головаш Д.И.	Служебное письмо от РЦК в адрес руководителя проекта с указанием (1 ед.) План продвижения в т.ч. содержит мероприятия по подготовке и распространению фото-видео материалов, контекстной рекламы в социальных сетях, контекстной рекламы в местах предоставления услуг предприятиям, ознакомительные выезды на предприятия, уже принявшие участие в проекте и т. п.
3.4	Контрольная точка «Осуществлено продвижение проекта в информационном поле Приморского края»	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	Освещение выезда на предприятия - участники проекта - не менее 4 публикаций в СМИ (4 ед.): во 2 квартале 2025 года - 2 публикации; в 3 квартале 2025 года - 3 публикации (нарастающим итогом) в 4 квартале 2025 года - 4 публикации (нарастающим итогом)
3.5	Контрольная точка «Проведена информационная встреча с предприятиями, завершившими национальный проект «Производительность труда» и предприятиями - потенциальными участниками проекта на уровне высших лиц Правительства Приморского края»	-	30.09.2025	Головаш Д.И. Блохин А.И.	По итогу проведения встречи оформлен протокол о проведенном совещании (1 ед.)

3.6	Контрольная точка «Подготовлена типовая презентация для выступления на различных площадках и раздачи потенциальным участникам-компаниям»	-	28.02.2025	Головаш Д.И.	Подготовлена типовая презентация с примерами в разбивке по отраслям (1 ед.)
3.7	Контрольная точка «Принято участие представителей РЦК или Правительства Приморского края в региональных бизнес-форумах в целях популяризации проекта «Производительность труда»	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	Представители РЦК или Правительства Приморского края приняли участие в региональных бизнес-форумах в целях популяризации проекта.(4 ед.) во 2 квартале 2025 года - 1 посещения форума; в 3 квартале 2025 года - 2 посещения форума (нарастающим итогом) в 4 квартале 2025 года - 4 посещения форума (нарастающим итогом)
3.8	Контрольная точка «Внедрены лучшие практики повышения производительности труда других регионов, ранее не реализованных в Приморском крае»	-	19.12.2025	Головаш Д.И.	По результатам внедрения лучших практик директором РЦК в адрес руководителя проекта направлен отчет с приложением презентаций, примеров и ожидаемых эффектов (1 ед.). На сайте производительность.рф опубликованы лучшие практики предприятий, в случае их согласия.
4	Результат проекта «Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения»	09.01.2025	19.12.2025	Тарбеев М.Д.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда в 13 структурных подразделениях медицинских организаций
4.1	Контрольная точка « Утвержден перечень медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, которые примут участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения в 2025 году	-	14.02.2025	Кухарь Н.А.	Указание министерства здравоохранения Приморского края Указание утверждено
4.2	Контрольная точка «Разработан типовой проект, направленный на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения»	-	28.03.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Указание министерства здравоохранения Приморского края
4.3	Контрольная точка «Разработаны проекты, направленные на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения, в медицинских организациях на основе типового проекта»	-	15.04.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Отчет министерства здравоохранения Приморского края Разработаны проекты руководителями медицинских организаций в 6 медицинских организациях
4.4	Контрольная точка «Разработаны проекты, направленные на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения,	-	15.07.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Отчет министерства здравоохранения Приморского края

	в медицинских организациях на основе типового проекта»				Разработаны проекты руководителями медицинских организаций в 13 медицинских организациях
4.5	Контрольная точка « Отчет о реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года»	-	21.07.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Отчет министерства здравоохранения Приморского края Приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
4.6	Контрольная точка «Отчет о реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года»	-	20.10.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Отчет министерства здравоохранения Приморского края Приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, 13 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь
4.7	Контрольная точка «Проекты, направленные на увеличение случаев проведения диспансерного наблюдения, реализованы»	-	19.12.2025	Кухарь Н.А. Никитина Е.Б.	Отчет министерства здравоохранения Приморского края Реализованы проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, в 13 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта
«Производительность труда»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1.	Заказчик регионального проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	8 (423) 220 92 10
2.	Куратор регионального проекта	Стецко Н.И.	Заместитель Председателя Правительства Приморского края	8 (423) 222-27-42 Stetsko_NI@primorsky.ru
3.	Руководитель регионального проекта	Блохин А.И.	Министр экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-57 Blokhin_AA@primorsky.ru
4.	Администратор проекта	Митрофанова Е.В.	Заместитель министра экономического развития Приморского края	8 (423) 220-52-66 mitrofanova_ev@primorsky.ru
5.	Ответственный за достижение результатов, 1,2,3	Головаш Д.И.	Директор регионального центра компетенций Приморского края	d.golovash@cpp25.ru
6.	Ответственный за достижение результата, 4	Тарбеев М.Д.	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	- tarbeev_md@primorsky.ru
7.	Исполнитель проекта	Максименко А.В.	Начальник отдела социально-экономического развития Приморского края	8 (423) 224-10-38 Maksimenko_av@primorsky.ru
8.	Исполнитель проекта	Ситяева Ю.И.	Главный консультант отдела социально-экономического развития Приморского края	8 (423) 220-54-95 Sityaeva_yi@primorsky.ru
9.	Исполнитель проекта	Игнатенко А.В.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	8 (423) 237-05-79 Ignatenko_av@primorsky.ru
10.	Исполнитель проекта	Москалев А.В.	Министр строительства Приморского края	8 (423) 220-83-97 Moskalev_av@primorsky.ru
11.	Исполнитель проекта	Степанов К.Ю.	Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира	8 (423) 238-86-88 Stepanov_ky@primorsky.ru
12.	Исполнитель проекта	Калитин С.В.	Министр промышленности и торговли Приморского края	8 (423) 240-61-59 Kalitin_sv@primorsky.ru
13.	Исполнитель проекта	Бронц А.А.	Министр сельского хозяйства Приморского края	8(423) 241-19-66 Bronts_aa@primorsky.ru
14.	Исполнитель проекта	Набойченко Н.Б.	Министр туризма Приморского края	8(423) 240-08-16 Nabojchenko_nb@primorsky.ru
15.	Исполнитель проекта	Першин А.С.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	8(423) 220-83-33 Pershin_as@primorsky.ru

16.	Исполнитель проекта	Шиш Е.Н.	Министр энергетики и газоснабжения Приморского края	8(423) 202-26-40 Shsish_en@primorsky.ru
17.	Исполнитель проекта	Тимонов Е.В.	Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	8 (423) 222-49-77 Timonov_ev@primorsky.ru
18.	Исполнитель проекта	Теплова М.Э.	Ведущий специалист 1 разряда отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	8 (423) 246-92-65 Teplova_me@primorsky.ru
19.	Исполнитель проекта	Белова М. В.	Начальник отдела развития строительной индустрии и информационного обеспечения министерства строительства Приморского края	8 (423) 220-92-75 Belova_mv1@primorsky.ru
20.	Исполнитель проекта	Спевак В.А.	Ведущий аналитик отдела развития строительной индустрии и информационного обеспечения министерства строительства Приморского края	8 (423) 220-54-24 Spevak_va@primorsky.ru
21.	Исполнитель проекта	Кузнецова Ю.В.	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	8(423) 222-28-86 Kuznetsova_yv@primorsky.ru
22.	Исполнитель проекта	Казанцева И.С.	Начальник отдела организационно-правового обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	8(423) 246-46-17 Kazantseva_is@primorsky.ru
23.	Исполнитель проекта	Якушева Т.А.	Заместитель начальника отдела организационно-правового обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края	8(423) 246-46-17 Yakusheva_ta@primorsky.ru
24.	Исполнитель проекта	Квинт К.К.	Заместитель министра туризма Приморского края	8(423) 240-13-52 Kvint_kk@primorsky.ru
25.	Исполнитель проекта	Ешукова Ю.В.	Заместитель начальника отдела регулирования туристской отрасли министерство туризма Приморского края	8(423) 240-03-45 Eshukova_yv@primorsky.ru
26.	Исполнитель проекта	Пикалов А.А.	Заместитель министра промышленности и торговли Приморского края	8(423) 241-21-50 Pikalov_aa@primorsky.ru
27.	Исполнитель проекта	Ковригина А.И.	Главный консультант отдела оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности министерства промышленности и торговли Приморского края	8 (423) 241-13-17 Kovrigina_ai@primorsky.ru
28.	Исполнитель проекта	Власенко Д.Г.	Консультант отдела горно-металлургической, химической и легкой промышленности министерства промышленности и торговли Приморского края	8(423) 241-21-05 Vlasenko_dg@primorsky.ru

29.	Исполнитель проекта	Ан М.В.	Начальник управления рыбохозяйственного комплекса министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	8(423) 240-29-82 An_mv@@primorsky.ru
30.	Исполнитель проекта	Тютюма Ю.С.	Начальник отдела развития лесопромышленного комплекса министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края	8(423) 239-22-08 (900) Tyutyuma_vs@primorsky.ru
31.	Исполнитель проекта	Таран А.М.	Заместитель министра сельского хозяйства Приморского края	8(423) 241-14-05 Taran_am@primorsky.ru
32.	Исполнитель проекта	Чиркина А.Э.	Консультант отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Приморского края	8 (423) 241-07-10 Chirkina_ae@primorsky.ru
33.	Исполнитель проекта	Яковлев К.Н.	И.о. заместителя министра - начальника финансово-экономического отдела министерства энергетики и газоснабжения Приморского края	8(423) 202-26-46 Yakovlev_kn@primorsky.ru
34.	Исполнитель проекта	Черненко А.Е.	Консультант отдела электроэнергетики министерства энергетики и газоснабжения Приморского края	8(423) 202-26-44 Chernenko_ae@primorsky.ru
35.	Исполнитель проекта	Кухарь Н.А.	Начальник управления проектной деятельности министерства здравоохранения Приморского края	8(423) 241-14-08 Huhar_na@primorsky.ru
36.	Исполнитель проекта	Никитина Е.Б.	Заведующая отделом организации первичной медико-санитарной помощи в Приморском крае Регионального центра компетенций в области управления качеством и безопасностью медицинской деятельности и организации первичной медико-санитарной помощи в Приморском крае ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»	8(914) 718-24-70 Nikitina-rckpsmp@yandex.ru
37.	Исполнитель проекта	Шурыгин С.В.	Директор по реализации проектов федерального центра компетенций	info@pptrf.ru

Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Производительность труда»

Помесячный план достижения результата «Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда» в 2025 году с разбивкой по ОИВ ПК

Орган исполнительной власти	Обеспечение результата 2025 года						Обеспечение результата 2026 года					Общее количество соглашений
	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края	1		1		1				1 з.	1 з.	1 з.	6
Министерство строительства Приморского края	1			1		1						3
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края						1					1 з.	2
Министерство промышленности и торговли Приморского края		1			1	1						3
Министерство туризма Приморского края			1		1						1 з.	3
Министерство сельского хозяйства Приморского края				1							1 з.	2
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края		1		1		1					1 з.	4
Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края		1			1							2
Итого, ед.	2	3	2	3	4	4			1	1	5	25
18						7						