Согласовано
ТР "Дальнереченский"
Лесозаводский филиал
КГУП "Приморэнерго"
_____Д.П. Гаврилюк
"__"_____2026г.

Согласовано
Первый заместитель
Главы Дальнереченского
городского округа
_____Старикова Е.А.
"__"_____2026

Утверждаю:
Председатель правления
ТСЖ "Наш дом-1а"
Скрынникова Р.Е.
_____Скрынникова Р.Е.
"__"_____2026г.

План-график подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг

Адрес объекта	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обследование дымовых и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
ТСЖ "Наш дом--1а	27,05,25026	01.11.2026	27.05.2026	01.05.2026	09.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	имеется	01.05.2026	нет	09.06.2026	прямые	31.12.2025Г		24.05.	09.06.2026		01.10.	09.06.2026
	09.06.2026		09.06.2026									договора			2027			2025Г.	

Подпись ответственного лица