PAGE  
4

[image: image1.jpg]



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

              ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       от 19.07.2024  № 01-27/4/173
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
                                                    И.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ
                                                   Дальнереченского городского округа» 

              В.Е. Бражникову
В соответствии с пунктом 1.5 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2024 год, утвержденного Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.12.2023 № 08 (в редакции постановления от 14.06.2024 № 01), поручением Думы Дальнереченского городского округа от 14.12.2023 № 01-14/235, решением  председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 19.06.2024 № 08 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств в 2023 году на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории по ул. Тополиная, 5 (детский парк)».
Проверка проведена на объектах: Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа», Администрация Дальнереченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа».
По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:
1. В нарушение требований Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100)  по муниципальному контракту от 31.07.2023 № 0820300018123000067 не велись Журнал учета выполненных работ и Общий журнал работ.

2. В нарушение Порядка ведения исполнительной документации, утвержденного  Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» ((далее – Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации), в том числе  по муниципальным контрактам установлено следующее:

1) от 31.07.2023 № 0820300018123000067:
-  отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ;

2) от 13.03.2023 № 0820300018123000013:

- в Актах освидетельствования скрытых работ и Общем журнале работ отсутствуют подписи представителя заказчика и печать;

3) от 15.05.2023 № 0820300018123000043:

- отсутствует исполнительская документация на два комплекта видеонаблюдения, в составе которого 24 видеокамер, что влечет за собой  недопустимость эксплуатации изделий и оборудования, а также не дает возможности установить идентичность товара по техническим характеристикам, заявленным в сметной документации. 

3. В нарушение требований статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ),  статьи 720 Гражданского кодекса (далее - ГК РФ)   и отдельных условий исполнения муниципальных контрактов:

1)  от 31.07.2023 № 0820300018123000067 на сумму 2 085 628 рублей 65 копеек:

а) подрядчик не вел учет выполненных работ в Журнале учета  работ и Общем журнале работ; 

б) подрядчиком не составлялись акты скрытых работ;

в) подрядчик после установки оборудования не произвел передачу Заказчику установленного оборудования по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью документа о приемке при приемке выполненных работ на сумму 2 085 628 рублей 65 копеек; 

2) от 15.05.2023 № 0820300018123000043 на общую сумму 4 375 164 рубля 81 копейка:

а) подрядчик не оформил  разрешительную документацию для проведения работ;

б) подрядчик не вел учет выполненных работ в Общем Журнале работ;
в) подрядчиком не предоставлена на выполнение работ надлежащим образом оформленная  исполнительная документация;

г) подрядчиком не составлялись Акты освидетельствования скрытых работ;

д) подрядчик не вел учет выполненных работ в Журнале учета работ;

е) подрядчик не предоставил Заказчику на изделия и оборудования (на два комплекта видеонаблюдения, в составе которого 24 видеокамеры)  технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификат соответствия, удостоверяющие их качество и другие документы, предусмотренные законом, иными правовыми актами и муниципальным контрактом;

ж) заказчиком приняты и оплачены не выполненные работы на общую сумму 17 394 рубля 34 копейки. 

4. В нарушение требований пунктов 6, 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ и раздела 7 Контрактов от 31.07.2023 № 0820300018123000067, от 15.05.2023 № 0820300018123000043, постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, с Подрядчиков не взысканы штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.
5.  В нарушение части 12 статьи 22 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ, при применении иного метода для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчиком в обоснование начальной (максимальной) цены Контракта от 15.05.2023 № 0820300018123000043  не включено обоснование невозможности применения методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6. В нарушение требований Свода правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» и ГОСТа Р 70387-2022, работы по благоустройству территории по контракту от 15.05.2023 № 0820300018123000043  выполнялись в отсутствии проекта благоустройства и проекта производства работ. 

7. В нарушение требований статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик не осуществлял контроль за исполнением Подрядчиком  условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате данного нарушения Заказчик не в полном объеме обеспечил достижение ожидаемого результата осуществления закупок товаров, работ в соответствии с запланированным объемом подлежащих удовлетворению муниципальных нужд, а также эффективность расходования бюджетных средств на указанные цели).

8. В  нарушение Подрядчиком статьи 721 ГК  РФ, пунктов 6.1 - 6.6 Контракта от 15.05.2023 № 0820300018123000043 на серых стальных опорах наблюдается повсеместное отслаивание и отшелушивание краски, следы ржавчины, в связи с некачественным выполнением работ.

9. По муниципальному контракту от 15.05.2023 № 0820300018123000043 установлено не соответствие показателей по видам и объемам работ «Устройство бетонного основания под детскую площадку» между первичными учетными документами).

С учетом выше изложенного, в целях принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа», утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 И. о. начальника Управления  предлагается следующее:

1. Рассмотреть настоящее представление

2. В соответствии с требованиями статьи 101 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ заказчику осуществлять контроль над  исполнением подрядчиками условий  муниципальных контрактов.

3. При осуществлении работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, реконструкции  руководствоваться Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 и  статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ .
4. Обязать подрядчиков ООО «Вектор», ООО «ДСК» устранить дефекты и недостатки, выявлены при визуальном осмотре объекта Парка по ул. Тополиная,5. 

5. При осуществлении благоустройства территорий руководствоваться Сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» и ГОСТом Р 70387-202. 

6.  Взыскать с Подрядчика ООО «ДСК» денежные средства в сумме 17 394 рубля 34 копейки, уплаченные за не выполненные Подрядчиком работы по муниципальному контракту от 15.05.2023 № 0820300018123000043. 
7. В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и раздела 7 муниципальных контрактов начислить и взыскать с подрядчиков (ООО «ДСК», ООО «Вектор»)  пени за ненадлежащее исполнение ими обязательств, обозначенных в контрактах.

8. Принять меры по устранению выявленных нарушений, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, по пресечению  и предупреждению впредь подобных нарушений.

9.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 19 августа  2024 года с предоставлением копий подтверждающих документов.
Председатель                                                                                                 
контрольно - счетной палаты                                                                             И.Г. Дзюба
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