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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

              ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       от 09.06.2022.  № 01-27/07/117
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
                               И.о. начальника                                                                                                 

                                                     МКУ «Управление ЖКХ 

                                                                              Дальнереченского городского округа» 

                                                                   В.Е. Бражникову
В соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2022 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.12.2021 года  № 02, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.04.2022 года № 05 проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка эффективности использования средств бюджета Дальнереченского городского округа, выделенных в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах. Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы  Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах» 
на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа».
По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1.  В нарушение   пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ), статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) первичные документы на общую сумму 1 683 487 рублей 31 копейка, которыми являются акты о приемке выполненных работ, составлены и подписаны по истечению совершения факта  выполненных работ по наружному (уличному) освещению от 27 до 105 календарных дней, в том числе по муниципальному контракту от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1 на 105 календарных дней, по муниципальному контракту от 06.07.2021 № 0820300018121000119-1 на 27 календарных дней;

2. В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)   Подрядчикам не направлялось требование об уплате неустойки за ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1, от 06.07.2021 № 0820300018121000119-1;

3. В нарушение пункта 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила от 30.08.2017 № 1042)  Заказчиком не начислена неустойка  за ненадлежащее исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1, от 06.07.2021 № 0820300018121000119-1;

4. По результатам сопоставления показателей по  видам и объемам работ по ремонту наружного (уличного) освещения, между ведомостью объемов работ, техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к конкурсной документации, техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к муниципальному контракту (договору)  и  актом о приемке выполненных работ  установлено некорректное заполнение граф и строк по муниципальным контрактам от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1, от 08.06.2021  № 0820300018121000103-1.

5. По результатам анализа выполненных работ по муниципальным контрактам от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1, от 08.06.2021  № 0820300018121000103-1 установлено, что на отдельных улицах производился не ремонт наружного (уличного) освещения, а строительство новых сетей уличного освещения (стальные (железобетонные) опоры – 64 штуки, светильники с лампами- 51 штука, гусаки для светильников – 3 штуки, траверсами на опорах – 60 штук, подвеска изолированных проводов – 4,179 км, бурение ям под опоры – 64 штуки); 

6. В нарушение СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016 от 08.05.2017 на отдельные объекты наружного (уличного) освещения селитебных территорий г. Дальнереченска (освещение улиц, дорог, территорий жилых районов), проектно - сметная документация не составлялась и не согласовывалась, вследствие этого определить объективность фактически выполненных работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, которые были бы предусмотрены проектно – сметной документацией, не представляется возможным (сравнения выполненных работ с проектно – сметной документацией). Общая сумма оплаченных работ по ремонту наружного (уличного) освещения по муниципальным контрактам (договору), заключенных в нарушение СП 323.1325800.2017, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016, т.е. без прохождения  процедуры проектирования и реконструкции наружного (уличного) освещения селитебных территорий г. Дальнереченска (освещение улиц, дорог, территорий жилых районов) составляет  1 628 671 рубль 82 копейки.

С учетом выше изложенного  и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 предлагается следующее:
1.  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»:

- в соответствии с требованиями части 1 статьи 101 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ осуществлять контроль над  исполнением подрядчиками условий  муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и статьи 720 ГК РФ осуществлять контроль над своевременным предоставлением подрядчиками актов о приемке выполненных работ, согласно условиям контрактов (договоров);

- осуществлять контроль  за идентичностью и корректностью показателей, отраженных в конкурсной документации, документации к муниципальному контракту, акте о приемке выполненных работ;  

- при необходимости строительства новых сетей наружного (уличного) освещения руководствоваться СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016 от 08.05.2017;

- принять меры по взысканию неустойки за не своевременное предоставления первичных документов подтверждающих фактическое выполнение работ по муниципальным контрактам от 06.07.2021 № 0820300018121000119-1, от 22.03.2021 № 0820300018121000029-1.

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 11 июля  2022 года.
Председатель                                                                                                 
контрольно - счетной палаты                                                                    И.Г. Дзюба
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