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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

              ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       от 29.05.2023.  № 01-27/04/152
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
                               И.о. начальника                                                                                                 

                                                     МКУ «Управление ЖКХ 

                                                                              Дальнереченского городского округа» 

                                                                    В.Е. Бражникову
В соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 26.12.2022 № 05, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 17.04.2023 № 05 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы». Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы».
Проверка проведена на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа».
По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» не вносились изменения.
2. В нарушение требований статьи 94  Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

а) дата начала выполнения работ по установке бортовых камней бетонных (192 м.п) осуществлялась не по утвержденному графику выполнения работ (муниципальный контракта от 24.01.2022 № 0820300018121000178-1 «на выполнение работ по благоустройству общественной территории – «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная д. 11,  г. Дальнереченск, Приморский край», подрядчик ИП Манукян Ваник Манвелович); 

б) заказчиком (МКУ «Управление ЖКХ) не проведена экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 18.08.2022 № 78 «на выполнение работ  по благоустройству общественной территории – «Сквер в микрорайоне ЛДК», подрядчик ИП Манукян Ваник Манвелович). 

 3. В нарушение Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»: 

- не велся Журнал учета выполненных работ  по форме № КС-6а;

-  акты о приемке выполненных работ по благоустройству общественных территорий – «Сквер в микрорайоне ЛДК», Сквер «Семьи», по ул. Тухачевского,  г. Дальнереченск, Приморский край, составлены не на основании данных «Журнала учета выполненных работ» (форма № КС-6а);

- общий журнал работ № 1 (форма № КС-6) по благоустройству общественной территории – «Сквер в микрорайоне ЛДК» не оформлен всеми подписями и не скреплен печатью; 

- не велся общий журнал работ № 1 по форме № КС-6 по отдельным видам выполненных работ по благоустройству общественной территории – «Сквер в микрорайоне ЛДК».

С учетом выше изложенного, в целях принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 предлагается следующее:
1.  МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»:

1.1. Внести соответствующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы», согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

1.2. В соответствии с требованиями части 1 статьи 101 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ осуществлять контроль над  исполнением подрядчиками условий  муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.3. В соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона от  05.04.2013 года № 44-ФЗ проводить экспертизу проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

1.4. Осуществлять контроль  за идентичностью и корректностью показателей, отраженных в конкурсной документации, документации к муниципальному контракту, акте о приемке выполненных работ;  

1.5. При осуществлении работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ руководствоваться Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100;
1.6. Обеспечить предоставление соответствующих документов по созданным объектам или приобретенному имуществу в Администрацию Дальнереченского городского округа, для включение объектов или приобретенного имущества в «Реестре недвижимого имущества». 

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 29 июня  2023 года.
Председатель                                                                                                 
контрольно - счетной палаты                                                                    И.Г. Дзюба
PAGE  

