ПРОТОКОЛ № 2
заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа 
10.03.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск                                       

Присутствовали:
	Фесюк Наталья Евгеньевна
	И.о. главы Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы

	Попова Елена Юрьевна
	главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета

	Кузнецова Анна Владимировна 
	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

	Ибрагимов Эдуард Искандарович
	Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

	Шитько Наталья Николаевна
	Начальник  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа

	Виговский Владимир Михайлович
	Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа


ПОВЕСТКА: 
1. О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

2. О текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

3. О текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

4. О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

5. О текущем статусе контрактации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. № 19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края;
6. О текущем статусе контрактации объектов в рамках «1000 дворов» и ФСГС, реализуемых в 2022г. на территории ДГО.
1. СЛУШАЛИ:
Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 10.03.2022 проведена следующая работа:

1.   05.03.2022 заключены следующие контракты:
· Модульный блок-контейнер – 2 шт. на сумму 693000 руб.;

· Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.

2. Завершен аукцион на поставку спортивного инвентаря (палки лыжные, крепления лыжные) контракт на подписи у участника, регламентированный срок подписания – 14.03.2022г.
3.   09.03.2022 сформированы и размещены протоколы подведения итогов на поставку спортивного инвентаря (лыжи, ботинки лыжные). Срок заключения муниципального контракта – 10 дней.
4.    Не размещен аукцион на приобретение снегохода, т.к. не получено разрешение от Минпромторга России, заявка от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 в статусе «Ожидание».
1. РЕШИЛИ: 

1.1.Доклад Виговского В. М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации;
1.2. Виговскому В.М., начальнику отделу спорта и молодежной политики администрации ДГО в срок до 11.03.2022 связаться с министерством физической культуры и спорта Приморского края по вопросу оказания содействия в согласовании заявки от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 с Минпромторгом России.
2. СЛУШАЛИ:
Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.
На 10.03.2022 завершен аукцион по капитальному ремонту крыши «Библиотека», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 «б», регламентированный срок подписания – 14.03.2022г.
2. РЕШИЛИ:
Доклад Гуцалюк Ю. Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации.
3. СЛУШАЛИ:
            Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» о текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

На 10.03.2022 завершен аукцион по капитальному ремонту кровли, отмостки здания СОШ № 5, расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Лазо, 37, регламентированный срок подписания – 15.03.2022г.
3. РЕШИЛИ: 

Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением сроков контрактации. 
4. СЛУШАЛИ:
            Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО. 

07.03.2022 на аукционе размещено два лота по благоустройству аллеи городского парка, расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А», регламентированный срок окончания приема заявок – 16.03.2022г.
4. РЕШИЛИ: 

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Продолжать мониторинг за ходом подачи заявок и осуществлять контроль над дальнейшим заключением муниципальных контрактов.
5. СЛУШАЛИ:
            Гуль Александра Ивановича, начальника отдела ГО и ЧС ДГО о текущем статусе контрактации по реконструкции ограждающей дамбы ДО-1 рег. № 19025Т721130017 в г. Дальнереченске, Приморского края 

25.01.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Югтехноинжиниринг» (ООО «ЮТИ») на сумму – 8 228 584 руб., плановый срок окончания работ  – 15.11.2022г.
5. РЕШИЛИ: 

Доклад Гуль А. И. принять к сведению. Продолжать работу по соблюдению контрольных точек в муниципальном контракте.
6. СЛУШАЛИ:
            Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации в рамках программы «1000 дворов» и ФСГС по благоустройству Сквера мкр. ЛДК, ул. Центральная и сквер «Семьи» по ул. Тухачевского. 

10.11.2021г. и 30.11.2021г. заключены муниципальные контракты с ИП Мороз В.О.,  на общую сумму – 17 563 994,39 руб., 
24.01.2022 заключен муниципальный контракт с ИП Манукян В.М.  на сумму 248 848,19 руб. 

Все необходимое оборудование, элементы благоустройства, малые архитектурные формы подрядчиками закуплены, риск неисполнения условий контракта отсутствует. Плановый срок окончания работ  – 31.08.2022г.
6. РЕШИЛИ: 

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, согласно условиям контракта.
И.о. главы  Дальнереченского 
городского округа                                                                                            Н.Е. Фесюк  
Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова
