ПРОТОКОЛ № 4
заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа 
08.04.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск                                       

Присутствовали:
	Старков Сергей Владимирович
	Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы

	Попова Елена Юрьевна
	главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета

	Кузнецова Анна Владимировна 
	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

	Бражников Владимир Евгеньевич
	И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

	Шитько Наталья Николаевна
	Начальник  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа

	Виговский Владимир Михайлович
	Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

	Омельченко Алина Геннадьевна
	И.о. начальника МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа


ПОВЕСТКА: 
1. О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

2. О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

1. СЛУШАЛИ:
Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 08.04.2022 проведена следующая работа:

· 1.1.   Получен инвентарь по 2-м муниципальным контрактам:
· Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.;

· Ботинки лыжные – 200 пар на сумму 331240 руб.;
1.2.   На текущий момент вынесено положительное решение Минпромторга России на покупку снегохода импортного производства  по заявке от 25.02.2022  № 616А/20896/2022.  Планируемый срок размещения аукциона – до 15.04.2022
1. РЕШИЛИ:
Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ.
2. СЛУШАЛИ:
            Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО. 

16.03.2022 г. окончен прием заявок на участие в аукционах. 
28.03.2022 г. договора по благоустройству аллеи в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А» подрядчиком не были подписаны. 
30.03.2022 г. объявлен, 06.04.2022 состоялся повторный аукцион. 07.04.2022 сформирован итоговый протокол, регламентированный срок подписания контракта подрядчиком – до 30.04.2022г
2. РЕШИЛИ: 

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков контрактации.
Глава  Дальнереченского 
городского округа                                                                                          С.В. Старков  
Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова
