

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08 августа» 2024 г.



Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)"

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)»	
Целевые показатели	2024
Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)	1 объект

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	01.04.2024	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)	15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск

			Дальнереченск, Приморский край (II этап)
Раздел 1. Установка МАФ			
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент в объеме 0,44 шт
2	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм в объеме 0,0132 т
3	Игровой комплекс "Бригантина"(14000-7500*6000)	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Игровой комплекс "Бригантина"(14000-7500*6000) в количестве 1 шт
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент в объеме 0,22 шт
5	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм в объеме 0,0084031 т
6	Игровой комплекс "Маяк"(11000*7200*7460)	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Игровой комплекс "Маяк"(11000*7200*7460) в количестве 1 шт
7	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание в объеме 0,08 т
8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) в объеме 0,7608 м3

9	Качеля-гнездо (3850*1760*2635)	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Качеля-гнездо (3850*1760*2635) в количестве 2 шт
10	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание в объеме 0,12 шт
11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), классе В12,5 (М150)	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), классе В12,5 (М150) в объеме 0,7608 м3
12	Диван парковый ДП-008	01.07.2024-15.08.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Диван парковый ДП-008 в количестве 3 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 8945618,99	8722873,08	178017,82	44728,09

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1. Установка МАФ				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	субсидия	2024	34885,78
2	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	субсидия	2024	2201,77
3	Игровой комплекс " Бригантина"(14000-7500*6000)	субсидия	2024	3848800,00
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	субсидия	2024	18543,75
5	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М6, длина 12-50 мм	субсидия	2024	1401,65
6	Игровой комплекс "Маяк"(11000*7200*7460)	субсидия	2024	4150740,00
7	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	субсидия	2024	8481,66
8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	субсидия	2024	4592,74
9	Качеля-гнездо (3850*1760*2635)	субсидия	2024	455600,00
10	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	субсидия	2024	12722,48
11	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	субсидия	2024	4814,91
12	Диван парковый ДП-008	субсидия	2024	227430,00

	Итого по смете:			8770214,74
	Прямые затраты			8729541,25
	Накладные расходы			24404,09
	Сметная прибыль			16269,40
	Итого по проекту:			8945618,99
	В том числе:			
	понижающий коэффициент 0,821739498250872			1563382,88
	Компенсация НДС 20% при УСНО			1738787,13

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

