


Утверждаю

Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков

2024 г.



Дорожная карта по выполнению работ «Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет"»

Сроки реализации 2024 год

Управленческая команда:

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Куратор проекта | Старков Сергей Владимирович |
| Руководитель проекта | Старикова Екатерина Александровна |
| Администратор проекта | Шитько Наталья Николаевна |
| Члены команды | Гнездилова Елена Владимировна |
| | Шевчук Ирина Сергеевна |
| | Сурова Татьяна Ивановна |
| | Кузнецова Анна Владимировна |
| | Рачко Ксения Сергеевна |

Цель проекта: «Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет"»

| Целевые показатели | 2024 |
|--|----------|
| «Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Молодежный бюджет"» | 1 объект |

План мероприятий

| № | Мероприятие | Срок исполнения (устанавливается конкретной датой - в формате дд.мм./год) | Ответственный | Ожидаемый результат |
|---|---|--|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Проведение аукциона (проведение процедуры аукциона, заключение контракта) | 15.05.2024 г. | Шевчук И.С. | Заключение муниципального контракта |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 2 | Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ № 2 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.33 |
| Раздел 1. Подготовка оснований | | | | |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 в объеме 0,056 м ² . |
| 2 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см в объеме 0,014 м ³ |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы в объеме 0,075 м ³ |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Смесь песчано-гравийная природная в объеме 9,15 м ³ |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме 0,042 м ³ |
| 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм в объеме 5,292 м ³ |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство бетонной подготовки в объеме 0,084 м ³ |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В20 (М250) | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В20 (М250) в объеме 8,568 м3 |
| 9 | Устройство покрытия "искусственная трава" | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство покрытия "искусственная трава" в объеме 0,56 м2 |
| 10 | Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрированная, высота ворса 10 мм | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрированная, высота ворса 10 мм в объеме 57,12 м2 |
| 11 | Засыпка песком покрытия "искусственная трава" | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Засыпка песком покрытия "искусственная трава" в объеме 0,84 т |
| Раздел 2. Установка спортивной площадки, установка спортивного оборудования | | | | |
| 12 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 в объеме 0,02058 м3 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Устройство бетонной подготовки в объеме 0,01296 м3 |
| 14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200) | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200) в объеме 1,32192 м3 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 в объеме 0,00762 м3 |
| 16 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий в объеме 1,5 т |
| 17 | Тренажер "Велотренажер двойной" ТООС 0304-01 | 01.07.2024 г.–31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "Велотренажер двойной" ТООС 0304-01 в количестве 1 шт |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 18 | Тренажер "скамья для прессы" ТООС02-06-01 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "скамья для прессы" ТООС02-06-01 в количестве 1 шт |
| 19 | Воркаут "Лабиринт" ВР-028 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Воркаут "Лабиринт" ВР-028 в количестве 1 шт |
| 20 | Тренажер "Эллиптический Двойной" ТООС 0105 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "Эллиптический двойной" ТООС 0105 в количестве 1 шт |
| 21 | Тренажер "Жим от груди" ТООС 0201 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "Жим от груди" ТООС 0201 в количестве 2 шт |
| 22 | Тренажер "Жим ногами двойной" ТООС-0109-01 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "Жим ногами двойной" ТООС-0109-01 в количестве 1 шт |
| 23 | Тренажер "Дыжник" ТООС 0104 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер "Дыжник" ТООС 0104 в количестве 2 шт |
| 24 | Тренажер " Верхняя тяга+Флекс | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Тренажер " Верхняя тяга+Флекс в количестве 1 шт |
| 25 | Стенд | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Стенд в количестве 1 шт |
| 26 | Скамья парковая СС 03 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Скамья парковая СС 03 к количестве 6 шт |
| Раздел 3. Новый Раздел Установка скамеек, урн для мусора | | | | |
| 27 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент в объеме 0,16 шт |
| 28 | Болты анкерные | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Болты анкерные в объеме 0,0048 т |
| 29 | Урна 001 | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Урна 001 в количестве 4 шт |
| Раздел 4. Новый Раздел Прочие работы | | | | |
| 30 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т | 01.07.2024 г.-31.07.2024 г. | Шитько Н.Н. Гнездилова Е.В. | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т в объеме 1,5 т |

Нормативно правовой акт

| | |
|--|--|
| Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) | Наименование и реквизиты НПА |
| Федеральный | Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 77-па от 23.01.2024 г. Об утверждении проектов-победителей, подлежащих реализации на территории Дальнереченского городского округа в 2024 году по направлению «Молодежный бюджет» |

Финансовое обеспечение

| | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Объем финансирования | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Муниципальный бюджет |
| Всего: 1495421,45 | | 1480467,24 | 14954,21 |

| № | Наименование работ | Форма финансирования | Год | Сметная стоимость работ, руб. коп. |
|--|--|----------------------|------|------------------------------------|
| Раздел 1. Подготовка территории | | | | |
| 1 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | субсидия | 2024 | 157,46 |
| 2 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | субсидия | 2024 | 479,89 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | субсидия | 2024 | 6751,71 |
| 4 | Смесь песчано-гравийная природная | субсидия | 2024 | 7665,14 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | субсидия | 2024 | 5483,08 |
| 6 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | субсидия | 2024 | 9986,64 |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | субсидия | 2024 | 15103,34 |

| | | | | |
|--|---|----------|------|-----------|
| 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В20 (М250) | субсидия | 2024 | 55584,81 |
| 9 | Устройство покрытия "искусственная трава" | субсидия | 2024 | 6999,41 |
| 10 | Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрированная, высота ворса 10 мм | субсидия | 2024 | 24811,21 |
| 11 | Засыпка песком покрытия "искусственная трава" | субсидия | 2024 | 2410,48 |
| Раздел 2. Установка спортивной площадки, установка спортивного оборудования | | | | |
| 12 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 | субсидия | 2024 | 7260,33 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | субсидия | 2024 | 2330,24 |
| 14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200) | субсидия | 2024 | 8327,16 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | субсидия | 2024 | 609,50 |
| 16 | Монтаж: стеллажей и других конструкций; закрепляемых на фундаментах внутри зданий | субсидия | 2024 | 151867,69 |
| 17 | Тренажер "Велотренажер двойной" ТОС 0304-01 | субсидия | 2024 | 52326,00 |
| 18 | Тренажер "скамья для прессы" ТОС02-06-01 | субсидия | 2024 | 36924,00 |
| 19 | Воркаут "Лабиринт" ВР-028 | субсидия | 2024 | 190638,00 |
| 20 | Тренажер "Эллиптический двойной" ТОС 0105 | субсидия | 2024 | 100368,00 |
| 21 | Тренажер "Жим от груди" ТОС 0201 | субсидия | 2024 | 129336,00 |
| 22 | Тренажер "Жим ногами двойной" ТОС-0109-01 | субсидия | 2024 | 62985,00 |
| 23 | Тренажер "Лыжник" ТОС 0104 | субсидия | 2024 | 159834,00 |
| 24 | Тренажер " Верхняя тяга+Флекс | субсидия | 2024 | 81804,00 |
| 25 | Стенд | субсидия | 2024 | 23868,00 |
| 26 | Скамья парковая СС 03 | субсидия | 2024 | 69768,00 |
| Раздел 3. Новый Раздел Установка скамеек, урн для мусора | | | | |
| 27 | Установка металлических столбов высотой до 4 м. на подготовленный | субсидия | 2024 | 13486,37 |

| | | | | | |
|---|--|----------|------|-------------------------|--|
| | Бетонный фундамент | | | | |
| 28 | Болты анкерные | субсидия | 2024 | 553,13 | |
| 29 | Урна 001 | субсидия | 2024 | 17952,00 | |
| Раздел 4. Новый Раздел Прочие работы | | | | | |
| 30 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т | субсидия | 2024 | 513,95 | |
| | Итого по смете: | субсидия | 2024 | 1246184,54 | |
| | Итого по проекту: | | | 1495421,45 | |
| | В том числе: Итого с коэффициентом перехода в НМЦК 1,06549616640245 Компенсация НДС 20% при УСНО | | | 1327804,85 167616,60 | |

Согласовано:

Администратор проекта А.В.Кузнецова

