

Утверждено
 Глава Дальнереченского городского округа
 С.В. Старков
 2025 г.



Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана."

Сроки реализации 2025 год

Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашапкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Серых Владимир Юрьевич
	Кузнецова Анна Владимировна
	Ловгина Наталья Александровна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана.»

Целевые показатели	2025
Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана.	1 объект

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	15.04.2025	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории -	21.08.2025	Серых В.Ю.	Благоустройство

Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана		Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.		общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана	
1 Этап. Установка фонтанного оборудования					
Раздел 1. Монтажные работы по установке фонтанного оборудования					
1	Монтаж фонтанного оборудования (единица измерения комп.)	01.05.2025 – 01.06.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Монтаж фонтанного оборудования, в количестве 1 комп.	
2 Этап. Устройство подключения к сетям.					
Раздел 1 Подключение к действующим сетям					
1	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (единица измерения шт.)	02.06.2025 – 01.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм, в количестве 1 шт.	
2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (единица измерения шт.)	02.06.2025 – 01.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих, в количестве 1 шт.	
3 Этап. Декор и отделка чаши фонтана					
Раздел 1. Облицовка фонтанной чаши					
1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит (единица измерения 100 м2)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Разборка облицовки стен: из мраморных плит, в объеме 0,1812 м2	
2	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню (единица измерения 100 м2)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню, в объеме 0,1812 м2	
3	Облицовка стен гранитными плитами	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю.	Облицовка стен гранитными	

	полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1м2: свыше 6 (единица измерения 100 м2)		Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1м2: свыше 6, в объеме 0,1812 м2
4	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300*300 мм, толщина 30 мм. (единица измерения м2)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300*300 мм, толщина 30 мм., в объеме 18,12 м2
5	Раствор готовый кладочный, цементный, М 200 (единица измерения м3)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Раствор готовый кладочный, цементный, М 200, в объеме 0,6342 м3
6	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси (единица измерения 1000 м)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси, в объеме, 0,21 м
7	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) (единица измерения т)	02.07.2025 – 15.07.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) в количестве 0,0105 т
Прочие работы				
1	Затаривание строительного мусора в мешки (единица измерения т)	01.05.2025 – 21.8.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Затаривание строительного мусора в мешки, в объеме 1,39524 т.
2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную (единица измерения т)	01.05.2025 – 21.8.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную, в объеме 1,39524 т.

3	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км. (единица измерения т)	01.05.2025 – 21.8.2025	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашакая А.О. Суrowая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км, в объеме 1,39524 т.
---	---	------------------------	--	---

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации утверждения муниципального программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 5 666 660,00	5 525 560,17	112 766,53	28 333,30

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
I Этап. Установка фонтанного оборудования				
Раздел I. Монтажные работы по установке фонтанного оборудования				

1	Монтаж фонтанного оборудования (единица измерения комп.)	субсидия	2025	4 763 312,00
2	Этап. Устройство подключения к сетям.			
Раздел I Подключение к действующим сетям				
1	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (единица измерения шт.)	субсидия	2025	6 268,40
2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (единица измерения шт.)	субсидия	2025	24 084,44
3	Этап. Декор и отделка чаши фонтана			
Раздел I. Облицовка фонтанной чаши				
1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит (единица измерения 100 м2)	субсидия	2025	56 501,49
2	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню (единица измерения 100 м2)	субсидия	2025	26 326,73
3	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1м2: свыше 6(единица измерения 100 м2)	субсидия	2025	561 605,41
4	Плита гранитная облицовочная пиленая, месторождение Габбро, размеры 300*300 мм, толщина 30 мм. (единица измерения м2)	субсидия	2025	211 068,46
5	Раствор готовый кладочный, цементный, М 200 (единица измерения м3)	субсидия	2025	5 358,39
6	Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси (единица измерения 1000 м)	субсидия	2025	3 683,55
7	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) (единица измерения т)	субсидия	2025	889,06
Прочие работы				
1	Затаривание строительного мусора в мешки (единица измерения т)	субсидия	2025	2 332,32
2	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную (единица измерения т)	субсидия	2025	1 637,84

3	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км. (единица измерения т)	субсидия	2025	480,27
	Итого по смете			
	Прямые затраты			5 663 548,36
	Накладные расходы			5 262 486,78
	Сметная прибыль			267 951,82
	Итого по проекту:			133 109,76
	В том числе:			5 666 660,00
	с коэффициентом перехода в НМЦК			5 666 660,00

Согласованно:

Администратор проекта Н.А.Ловягина

