

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«25» августа 2025 г.



Дорожная карта на поставку оборудования для нужд МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа».

Сроки реализации 2025 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Гуцалюк Юлия Николаевна
Администратор проекта	Волков Андрей Александрович
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта на поставку оборудования для нужд МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа».

Целевые показатели		2025
Поставка оборудования для нужд МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа».		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заклучение договоров поставку оборудования	15.08.2025	Гуцалюк Ю.Н.	Заклучение договоров поставку оборудования
Раздел 1				
1	Футбольное поле (Стандарт) Комплектация: полотно, мяч	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Футбольное поле (Стандарт) Комплектация: полотно, мяч , в количестве 2 (компл.)
2	Надувные футбольные ворота (С сеткой / без игрового полотна ↔3,4 x ↑2,4 x ↗1,5 м) Комплектация: Оболочка.	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Надувные футбольные ворота (С сеткой / без игрового полотна ↔3,4 x ↑2,4 x ↗1,5 м) Комплектация: Оболочка, в количестве

			1 (шт.)	
3	Электрический насос Bravo OV10 Комплектация: Насос, насадки, шланг, инструкция	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Электрический насос Bravo OV10 Комплектация: Насос, насадки, шланг, инструкция, в количестве 1 (шт.)
4	Забор для надувного батута (Один погонный метр, высотой ↑1,1 м)	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Забор для надувного батута (Один погонный метр, высотой ↑1,1 м), протяженностью 52 (пог.м.)
5	Подстилка из тарпаулина (тент) (1 x 1 м.)	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Подстилка из тарпаулина (тент) (1 x 1 м.), общей площадью 81 (м2)
6	Веревка для крепления надувного (1 м)	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Веревка для крепления надувного (1 м), протяженностью 40 (м)
7	Батутные вентиляторы (2400 Вт)	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Батутные вентиляторы (2400 Вт) , в количестве 1 (шт.)
8	Маты из ПВХ (↔5,7 x ↑2,7 (пандус 3,3 x 1,2 м), высота мата 10 см) Комплектация: мат, чехол	04.07.2025 – 07.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Маты из ПВХ (↔5,7 x ↑2,7 (пандус 3,3 x 1,2 м), высота мата 10 см) Комплектация: мат, чехол, в количестве 2 (шт.)
Раздел 2.				
9	Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 190x190 см	04.08.2025 – 25.08.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 190x190 см, в количестве 1 (шт.)
10	Мобильный интерактивный пол «АЛМА»	04.08.2025 – 25.08.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Мобильный интерактивный куб «АЛМА», в количестве 1 шт.
Раздел 3.				
11	Экран на раме Lumien 201x358см Master Control LMC-100135	11.08.2025 – 2.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Экран на раме Lumien 201x358см Master Control LMC-100135, в количестве 1 (шт.)
12	Интерактивная доска New Touch P96	11.08.2025 – 2.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Интерактивная доска New Touch P96, в количестве 1 (шт.)
13	Напольная стойка для интерактивной доски New Touch P96	11.08.2025 – 2.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Напольная стойка для интерактивной доски New Touch P96, в количестве 1 (шт.)
14	Система виртуальной реальности VR Meta (Oculus) Quest 3S белый	11.08.2025 – 2.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Система виртуальной реальности VR Meta (Oculus) Quest 3S белый, в количестве 5 (шт.)
15	Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI 40 Чёрный	11.08.2025 – 2.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI 40 Чёрный, в

					количестве 1 (шт.)
Раздел 4.					
16	Интерактивный дисплей FLIP Samsung [WM55B] 3840x2160,4000:1,350кд/м2, 4 касания,OS(VDLinux)	24.07.2025 – 18.09.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Интерактивный дисплей FLIP Samsung [WM55B] 3840x2160,4000:1,350кд/м2, 4 касания,OS(VDLinux), в количестве 2 (шт.)	
Раздел 5.					
17	Стойка (STN-WM55R, STN-WM55RX, STN-WM55RXEN, STN-WM55RXCI) (Только для WM55R/WM55B)	24.06.2025 -19.08.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Стойка (STN-WM55R, STN-WM55RX, STN-WM55RXEN, STN-WM55RXCI) (Только для WM55R/WM55B), в количестве 2 (шт.)	
Раздел 6.					
18	Будо-мат УТ-00016196 (25мм синий/красный 1x1м)	04.08.2025 - 03.10.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Будо-мат УТ-00016196 (25мм синий/красный 1x1м), в количестве 120 (шт.)	
19	Стенка гимнастическая с выносом 2400x800	04.08.2025 - 03.10.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Стенка гимнастическая с выносом 2400x800, в количестве 4 (шт.)	
20	Боксерский мешок 100 кг на цепи	04.08.2025 - 03.10.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А.	Боксерский мешок 100 кг на цепи, в количестве 4 (шт.)	
Раздел 7.					
21	МФУ (черно-белая печать, А4, ч/б - 29 стр/мин (А4), АПД	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	МФУ (черно-белая печать, А4, ч/б - 29 стр/мин (А4), АПД, в количестве 2(шт.)	
22	Мультимедийный проектор	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Мультимедийный проектор , в количестве 1 (шт.)	
23	Кронштейн д/проектора	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Кронштейн д/проектора, в количестве 1(шт.)	
24	Фотоаппарат быстрой печати	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Фотоаппарат быстрой печати, в количестве 1 (шт.)	
25	МФУ (цветная печать, А4, 600x600 dpi, ч/б - 27 стр/мин (А4), АПД	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	МФУ (цветная печать, А4, 600x600 dpi, ч/б - 27 стр/мин (А4), АПД, в количестве 2 (шт.)	
26	Ж/диск внешний	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Ж/диск внешний, в количестве3 (шт.)	
27	Банкетка медицинская	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Банкетка медицинская в количестве 10 (шт.)	

Раздел 8:				
28	Мультимедийный проектор -	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Мультимедийный проектор, в количестве 1 (шт.) -
29	Кронштейн универсальный 50-100 см.	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Кронштейн универсальный 50-100 см, в количестве 1 (шт.) -.
30	Телевизор 86"	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Телевизор 86" , в количестве 2 (шт.) -
31	Костюм Деда Мороза (красный)	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Костюм Деда Мороза (красный) , в количестве 1 (шт.) -
Раздел 9.				
32	3D принтер	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	3D принтер) , в количестве 1 (шт.) -
33	Игровая консоль	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Игровая консоль) , в количестве 2(шт.) -
34	Планшет 11" 256 ГБ	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Планшет 11" 256 ГБ) , в количестве 3 (шт.) -
35	Телевизор 65"	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	Телевизор 65" ., в количестве 1 (шт.) -
36	3D принтер	21.07.2025 - 31.12.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	3D принтер, в количестве 1 (шт.)
Раздел 10.				
37	СНП-01 (13,0 х 3,35 х 3,2 м (с учетом пандусов))	07.07.2025 - 06.10.2025	Гуцалюк Ю.Н. Волков А.А	СНП-01 (13,0 х 3,35 х 3,2 м (с учетом пандусов)), в количестве 1 (шт.)

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА	
Муниципальный		

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 5 248 320,00			

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1				
1	Футбольное поле (Стандарт) Комплектация: полотно, мяч	субсидия	2025	27 200,00
2	Надувные футбольные ворота (С сеткой / без игрового полотна ↔3,4 x ↑2,4 x ↑1,5 м) Комплектация: Оболочка.	субсидия	2025	58 200,00
3	Электрический насос Bravo OV10 Комплектация: Насос, насадки, шланг, инструкция	субсидия	2025	24 100,00
4	Забор для надувного батута (Один погонный метр, высотой ↑1,1 м)	субсидия	2025	234 000,00
5	Подстилка из тарпаулина (тент) (1 x 1 м.)	субсидия	2025	56 700,00
6	Веревка для крепления надувного (1 м)	субсидия	2025	5 400,00
7	Батутные вентиляторы (2400 Вт)	субсидия	2025	67 500,00
8	Маты из ПВХ (↔5,7 x ↑2,7 (пандус 3,3 x 1,2 м), высота мата 10 см) Комплектация: мат, чехол	субсидия	2025	122 000,00
Раздел 2.				
9	Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 190x190 см	субсидия	2025	149 000,00
10	Мобильный интерактивный пол «AJIMA»	субсидия	2025	451 000,00
Раздел 3.				
11	Экран на раме Lumien 201x358см Master Control LMC-100135	субсидия	2025	78 000,00
12	Интерактивная доска New Touch P96	субсидия	2025	75 000,00

13	Напольная стойка для интерактивной доски New Touch P96	субсидия	2025	33 500,00
14	Система виртуальной реальности VR Meta (Oculus) Quest 3S белый	субсидия	2025	275 000,00
15	Фотоаппарат моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI 40 Чёрный	субсидия	2025	25 000,00
Раздел 4.				
16	Интерактивный дисплей FLIP Samsung [WM55B] 3840x2160,4000:1,350кд/м2, 4 касания,OS(VDLinux)	субсидия	2025	520 000,00
Раздел 5.				
17	Стойка (STN-WM55R, STN-WM55RX, STN-WM55RXEN, STN-WM55RXCI) (Только для WM55R/WM55B)	субсидия	2025	177 000,00
Раздел 6.				
18	Будо-маг УТ-00016196 (25мм синий/красный 1x1м)	субсидия	2025	295 200,00
19	Стенка гимнастическая с выносом 2400x800	субсидия	2025	43 880,00
20	Боксерский мешок 100 кг на цепи	субсидия	2025	209 640,00
Раздел 7.				
21	МФУ (черно-белая печать, А4, ч/б - 29 стр/мин (А4), АПД	субсидия	2025	75 600,00
22	Мультимедийный проектор	субсидия	2025	125 000,00
23	Кронштейн д/проектора	субсидия	2025	5 000,00
24	Фотоаппарат быстрой печати	субсидия	2025	25 000,00
25	МФУ (цветная печать, А4, 600x600 dpi, ч/б - 27 стр/мин (А4), АПД	субсидия	2025	186 000,00
26	Ж/диск внешний	субсидия	2025	23 400,00
27	Банкетка медицинская	субсидия	2025	155 000,00
Раздел 8.				
28	Мультимедийный проектор -	субсидия	2025	248 000,00
29	Кронштейн универсальный. 50-100 см.	субсидия	2025	5 000,00
30	Телевизор 86"	субсидия	2025	294 000,00
31	Костюм Деда Мороза (красный)	субсидия	2025	48 000,00
Раздел 9.				
32	3D принтер	субсидия	2025	165 000,00
33	Игровая консоль	субсидия	2025	144 000,00
34	Планшет 11" 256 ГБ	субсидия	2025	75 000,00
35	Телевизор 65"	субсидия	2025	91 000,00

36	3D принтер		субсидия	2025	123 000,00
Раздел 10.					
37	СНП-01 (13,0 х 3,35 х 3,2 м (с учетом пандусов))		субсидия	2025	599 000,00
	Всего				5 248 320,00

Согласованно:
 Администратор проекта Н.А.Ловягина
