



Дорожная карта по выполнению работ «Выполнение работ по устройству тротуара по, ул. 45 лет Октября г. Дальнереченск, Приморский край, в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Сроки реализации 2026 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Серых Владимир Юрьевич
	Петросян Армине Грайровна
	Ловягина Наталья Александровна

Цель проекта: «Устройство тротуара по, ул. 45 лет Октября г. Дальнереченск, Приморский край, в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»

Целевые показатели		2026
Устройство тротуара по, ул. 45 лет Октября г. Дальнереченск, Приморский край, в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
---	-------------	---	---------------	---------------------

1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	30.04.2026	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
Раздел 1: Асфальтирование				
1	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала, на площади 0,566 (1000м2)
2	Розлив вяжущих материалов	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Розлив вяжущих материалов, массой 0,3904 (т.)
3	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130, массой 0,402112 (т.)
4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см, на площади 0,8 (1000м2)
5	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130, массой 0,56 (т.)
6	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 77,28 (т.)

7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-02	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-02, на площади 0,8 (1000м2)
8	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД, массой 38,864 (т.)
9	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъёмностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 40 км	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъёмностью до 15 т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 40 км, массой 116,144 (1т. груза)
Раздел 2: Укладка бортового камня				
10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, в объеме 0,0764 (100м3)
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка, объемом 0,1146 (100м3)
12	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий, в объеме 13,179 (м3)
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из щебня, в объеме 0,1146 (100 м3)
14	Щебень из плотных пород для	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю.	Щебень из плотных пород для

	строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм		Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм, в объеме 0,1146 (м3)
15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, протяженностью 3,82 (100 м)
16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6, в объеме 22,538 (м3)
17	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)(БР 100-30-15)	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)(БР 100-30-15), в объеме 17,19
Раздел 3 Прочие работы				
18	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 600 мм	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 600 мм, в количестве 1 (шт.)
19	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см, в количестве 1 (шт.)
20	Земля растительная	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Земля растительная, в объеме 0,3 (м3)
21	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании, протяженностью 0,28 (100м)
22	Разборка: бутовых фундаментов	01.06.2026 – 01.07.2026	Серых В.Ю. Бражников В.Е.	Разборка: бутовых фундаментов, в объеме 0,4540046 (м3)

				Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	
23	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	01.06.2026 – 01.07.2026	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную, массой 1,161108 (1 т груза)	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	
24	Перевозка грузов I класса автомобилями – самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км.	01.06.2026 – 01.07.2026	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км., массой 1,161108 (1т груза)	Серых В.Ю. Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суrowая Т.И.	

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 3 030 303,03	-	3 000 000,00	30 303,03

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1: Асфальтирование				
1	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	субсидия	2026	203 635,81
2	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2026	786,29
3	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	субсидия	2026	15 822,05
4	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтокладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см	субсидия	2026	76 843,69
5	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	субсидия	2026	22 034,53
6	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	718 704,00
7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-02	субсидия	2026	8 984,91
8	Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на БНД	субсидия	2026	361 435,20
9	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъёмностью до 15	субсидия	2026	51 759,57

	т. По дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 40 км			
Раздел 2: Укладка бортового камня				
10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2026	12 914,16
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка	субсидия	2026	12 634,92
12	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий	субсидия	2026	21 601,57
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2026	19 158,41
14	Щебень из плотных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	субсидия	2026	187,82
15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2026	387 298,47
16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6	субсидия	2026	179 343,21
17	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)(БР 100-30-15)	субсидия	2026	335 289,23
Раздел 3 Прочие работы				
18	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием кряжей и сучьев диаметром: 600 мм	субсидия	2026	9 034,52
19	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	субсидия	2026	8 657,55
20	Земля растительная	субсидия	2026	315,47
21	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2026	31 299,10
22	Разборка: бутовых фундаментов	субсидия	2026	4 274,76
23	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	субсидия	2026	1 551,11

24	Перевозка грузов I класса автомобилями –самосвалами грузоподъемностью до 15 т. по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км.	субсидия	2026	288,58
	Итого по смете			2 483 854,93
	Всего прямые затраты			2 066 473,83
	Всего накладные расходы			255 490,54
	Всего сметная прибыль			161 890,56
	Итого по проекту:			3 030 303,01
	В том числе:			
	НДС 22%			546 448,08

Согласовано:
Администратор проекта Н.А.Ловягина

