

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Инвестиционного
комитета Дальнереченского городского округа

3 сентября 2024

г. Дальнереченск

Председатель Инвестиционного комитета – глава Дальнереченского городского округа Старков С.В.

Секретарь – главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа Шатерина А.С.

Присутствовало: 14 человек

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Реализация проекта «Создание модульных некапитальных средств размещения (гостиница) с использованием мер государственной поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» на территории Дальнереченского городского округа (мкр-н Графское)».

РЕШИЛИ:

1. Отделу земельных отношений подготовить заявку для заключения договора на выполнение топографических, геодезических и кадастровых работ с ИП Нарсавидзе.

Срок: до 10.09.2024

2. Отделу архитектуры и градостроительства к заявке подготовить информацию о земельном участке, на котором планируется реализация Проект (площадь, тер. зона).

Срок: до 06.09.2024.

3. Работа кадастрового инженера (ИП Нарсавидзе) после заключения договора, срок 10 рабочих дней.

Срок: ориентировочно до 23.09.2024

4. Отделу архитектуры утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (после получения от кадастрового инженера) в течение 10 рабочих дней.

Срок: ориентировочно до 27.09.2024

5. Отделу архитектуры подготовленное постановление об утверждении схемы направить кадастровому инженеру.

Срок: ориентировочно до 27.09.2024

6. Взаимодействие между отделом архитектуры и кадастровым инженером по подписанию документов для подготовки межевого плана.

Срок: ориентировочно до 04.10.2024

7. Отделу земельных отношений, после получения межевого плана, поставить на кадастровый учет земельный участок.

Срок: ориентировочно до 14.10.2024

8. Отделу земельных отношений направить выписку из ЕГРН в отдел архитектуры для подготовки проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, необходимого для реализации Проекта».

Срок: до 18.10.2024

9. Отделу земельных отношений, после определения органом кадастровой оценки кадастровой стоимости земельного участка и изменения вида разрешенного использования земельного участка, подготовить аукционную документацию, организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.


Срок: до 01.11.2024

10. МКУ ЖКХ подготовить запросы в ресурсоснабжающие организации о возможности подключения к инженерным сетям модульных некапитальных средств размещения (гостиница).

Срок: 10.09.2024

Глава Дальнереченского
городского округа

Секретарь



С.В. Старков

А.С. Шатерина