

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
2023 г.

Дорожная карта по выполнение работ "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Владивостокская, д. 2, г. Дальнереченск, Приморский край

Сроки реализации 2023 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
Члены команды	Кузнецова Анна Владимировна
	Паничкин Максим Владимирович
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Козолуп Ольга Анатольевна

Цель проекта: «Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Владивостокская, д. 2, г. Дальнереченск, Приморский край »		
Целевые показатели		2023
Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Владивостокская, д. 2, г. Дальнереченск, Приморский край		1 объект

План мероприятий				
№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате День/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	01.03.2023	Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Владивостокская, д. 2, г.	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	Благоустроенная дворовая территория по адресу: ул.

Дальнереченск, Приморский край			Суровая Т.И.	Владивостокская, д. 2, г. Дальнереченск, Приморский край
Раздел 1: Разборка асфальтобетонного покрытия и бортового камня				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных в объеме 29,32 м ³
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании в объеме 225 м
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2(выемка грунта)	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2(выемка грунта) в объеме 183,25 м ³
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами с ковшом	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами с ковшом в объеме 64,37 т груза
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	31.05.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза в объеме 64,37 т груза
Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия				
1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 в объеме 183,25 м ³
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в объеме 70,35 м ³

3	Песок несертифицированный	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Песок несертифицированный в объеме 77,385 м3
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме 100,5 м3
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм в объеме 126,63 м3
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме 50,25 м3
7	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм в объеме 63,315 м3
8	Розлив вязких материалов	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Розлив вязких материалов в объеме 0,804 т
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ в объеме 0,82812 т
10	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см в объеме 100,5 м2
11	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П в объеме 102,51 т
12	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В.	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять

Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 296-па от 30.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы»
---------------	---

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 2 506 176,98	0,0	2430991,67	75185,31

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	субсидия	2023	48 864,15
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2023	150 395,01
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом, группа грунтов 2(выемка грунта)	субсидия	2023	12 902,69
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами с ковшом	субсидия	2023	4 534,87
5	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	субсидия	2023	15 607,15
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	субсидия	2023	2 253,4
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	субсидия	2023	34 317,26
8	Песок несортированный	субсидия	2023	58 038,75
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2023	75 921,84
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм	субсидия	2023	162 972,81
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2023	37 960,93

	других видах покрытий		Паничкин М.В. Суровая Т.И.	бетонных: при других видах покрытий в объеме 260 м
9	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 в объеме 260 шт.

Раздел 4: Прочие работы

1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (Регулирование высотного положения крышки колодцев)	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (Регулирование высотного положения крышки колодцев) в объеме 5 шт.
2	Люк пластиковый легкий	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Люк пластиковый легкий в объеме 1 шт.
3	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм в объеме 85 шт.
4	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200)	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200) в объеме 1,75 м3

Акт приемки выполненных работ		Подписание ф. КС2, КС3	
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий		Получение субсидии согласно поданной заявки в объеме	

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
--	------------------------------

	01		Суровая Т.И.	или исключать: к норме 27-06-031-01 в объеме 100,5 м2
13	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П в объеме 51,054 т

Раздел 3: Укладка бортового камня

1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 в объеме 7,8 м3
2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 в объеме 7,8 м3
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза в объеме 12,48 т груза
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в объеме 7,8 м3
5	Песок несортированный	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Песок несортированный в объеме 8,58 м3
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме 7,8 м3
7	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	30.06.2023	Бражников В.Е. Паничкин М.В. Суровая Т.И.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм в объеме 9,828 м3
8	Установка бортовых камней бетонных: при	30.06.2023	Бражников В.Е.	Установка бортовых камней

12	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	субсидия	2023	77 687,51
13	Розлив вязких материалов	субсидия	2023	624,7
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СТ	субсидия	2023	25 638,6
15	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	субсидия	2023	66 688,54
16	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	субсидия	2023	539 612,64
18	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	субсидия	2023	7 649,6
19	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка П	субсидия	2023	268 748,26
20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2023	8 230,78
21	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	субсидия	2023	3 172,2
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	субсидия	2023	3 025,9
23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	субсидия	2023	3 804,88
24	Песок несортированный	субсидия	2023	6 435,0
25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2023	5 892,46
26	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	субсидия	2023	12 058,96
27	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2023	313 967,06
28	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	субсидия	2023	102 700,0

29	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (Регулирование высотного положения крышки колодцев)	субсидия	2023	20 902,43
30	Люк пластиковый легкий	субсидия	2023	5 992,0
31	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм	субсидия	2023	1 301,69
32	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	субсидия	2023	10 578,75
	Итого по смете	субсидия	2023	2 088 480,82
	Накладные расходы	субсидия	2023	197 055,01
	Сметная прибыль	субсидия	2023	148 989,07
	Итого по проекту:	субсидия	2023	2 506 176,98
	В том числе:			
	Строительные работы			2 088 480,82
	коэффициент 1,06771809855548			141 427,95
	НДС 20%			276 258,21

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

