

Заказчик проекта
О.Н. Кожемяко,
Губернатор
Приморского края



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C3F983451F8D94C5BE49BE07F59D955B
Владелец: Кожемяко Олег Николаевич
Действителен с 26-03-2024 до 19-06-2025

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Охрана материнства и детства»
Основные положения

Наименование национального проекта	Семья			
Наименование федерального проекта	Охрана материнства и детства			
Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Шестопалов Евгений Юрьевич, министр здравоохранения Приморского края			
Руководитель регионального проекта	Тарбеев Максим Дмитриевич, заместитель министра здравоохранения Приморского края			
Администратор регионального проекта	Кухарь Наталья Андреевна, начальник управления проектной деятельности министерства здравоохранения Приморского края			
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»		

Показатели регионального проекта

№ п/ п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значени е	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья										
1	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медицинской- социальной помощи, и вставших на учет по беременности, %	ФП	0	2023	13	15	17	19	21	23
2	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, %	ФП	0	2023	80	82	84	86	90	95
3	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах %	ФП	0	2023	20	27	34	45	67	80
4	Младенческая смертность, промилле (0,1 процента)	ФП	0	2023	5,1	5	4,9	4,8	4,7	4,5
5	Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, %	ФП	0	2023	32	35	38	42	46	50

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/ п	Показатели регионального проекта	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медицинской- социальной помощи, и вставших на учет по беременности, %	0	1,3	2,6	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	10,4	11,7	13	13
2	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, %	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	80
3	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах %	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20
4	Младенческая смертность, промилле (0,1 процента)	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
5	Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, %	0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	22,4	25,6	28,8	32	32

Результаты регионального проекта

№ п/ п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
				Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья												
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в Приморском крае	-	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	В Приморском крае разработана, утверждена и реализована региональная программа по охране материнства и детства
2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	-	Единица	78157	2024	562	1125	1688	2251	2814	3377	Оказана медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных циклов ЭКО- 562 в 2025 году
3	Женские консультации, расположенные в сельской местности,	-	Единица	0	2024	1	2	2	2	2	2	В женских консультациях, расположенных в сельской местности,

№ п/ п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
				Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин											поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда

№ п/ п	Наименование результата	Федераль ный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
				Значение	Дата	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) в Приморском крае, в том числе в составе других организаций	-	Единица	0	2023	2	3	3	3	3	3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	-	Человек	0	1	2	2	2	2	2	2	Созданы женские консультации в КГБУЗ «Партизанская центральная районная больниц», КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) в Приморском крае, в том числе в составе других организаций	264 886,22	212 413,09	327 119,79	-	-	-	804 419,1
4.1	Федеральный бюджет, всего	259 588,5	206 040,7	317 306,2	-	-	-	783 079,4
4.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	264 886,22	212 413,09	327 119,79	-	-	-	804 419,1
4.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	5 297,72	6 372,39	9 813,59	-	-	-	21 483,7
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	205 658,57	0	0	-	-	-	205 658,57
5.1	Федеральный бюджет, всего	201 545,4	0	0	-	-	-	201 545,4
5.2	Консолидированный бюджет Приморского края, всего	205 658,57	0	0	-	-	-	205 658,57
5.2.1	в том числе: бюджет Приморского края	4 113,17	0	0	-	-	-	4 113,17
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:		470 544,79	212 413,09	327 119,79	-	-	-	1 010 077,67
федеральный бюджет		461 133,9	206 040,7	317 306,2	-	-	-	984 480,8
консолидированный бюджет Приморского края, в т.ч.:		470 544,79	212 413,09	327 119,79	-	-	-	1 010 077,67
бюджет Приморского края		9 410,89	6 372,39	9 813,59	-	-	-	25 596,87

Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) в Приморском крае, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 886,22	264 886,22
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 658,57	205 658,57
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 544,79	470 544,79

Приложение № 1
к паспорту проекта
«Охрана материнства и детства»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I. Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья					
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в Приморском крае	01.01.2025	31.12.2030	Дицель Н.А. Ибрагимова Е.М. Курлеева Т.Ю. Выхрестюк А.В.	Реализация 1 программы, обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.	Проведена рабочая группа по разработке региональной программы по охране материнства и детства	-	29.08.2025	Ибрагимова Е.М. Курлеева Т.Ю. Выхрестюк А.В.	Указание Минздрава ПК о проведении рабочей группы
1.2.	Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства в соответствии с актуальными требованиями Минздрава России	-	29.09.2025	Ибрагимова Е.М. Курлеева Т.Ю. Выхрестюк А.В.	Проект региональной программы направлен главным внештатным специалистам Минздрава России Письмо Минздрава ПК
1.3.	Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы по охране материнства и детства	-	28.11.2025	Ибрагимова Е.М. Курлеева Т.Ю. Выхрестюк А.В.	Программа актуализирована Письмо НМИЦ
1.4.	Утверждена региональная программа по охране материнства и детства	-	15.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Программа утверждена Распоряжение Минздрава ПК
1.5.	Программа направлена в Минздрав России и ответственным исполнителям	-	19.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Письмо Минздрава ПК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1.6	Региональная программа утверждена в 2025 году	-	25.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Письмо Минздрава ПК
2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	01.01.2025	31.12.2030	Дицель Н.А. Ибрагимова Е.М.	В Приморском крае оказана медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Проведено 562 циклов ЭКО в 2025 году
2.1	Организован мониторинг оказания медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	-	25.03.2025	Ибрагимова Е.М.	Письмо Минздрава ПК о проведении мониторинга
2.2	Подготовлен отчет за 1 кв.	-	25.04.2025	Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	Отчет в АСММС
2.3	Подготовлен отчет за 2 кв.	-	30.07.2025	Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	Отчет в АСММС
2.4	Подготовлен отчет за 3 кв.	-	31.10.2025	Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	Отчет в АСММС
2.5	Подготовлен отчет за 4 кв.	-	24.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет в АСММС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
				Руководители медицинских учреждений Приморского края	
2.6	Семьи, страдающие бесплодием, получили медицинскую помощь в 2025 году	-	31.12.2025	Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	Проведено 562 цикла ЭКО в 2025 году
3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	01.01.2025	31.12.2030	Дицель Н.А. Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
3.1	Направлены в медицинские организации актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных	-	19.05.2025	Ибрагимова Е.М.	Письмо Минздрава ПК

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
	установок у женщин				
3.2	Подготовлен отчет за 1 кв.	-	18.04.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет в АСММС
3.3	Подготовлен отчет за 2 кв.	-	18.07.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет в АСММС
3.4	Подготовлен отчет за 3 кв.	-	17.10.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет в АСММС
3.5	Представлен предварительный отчет за 4 квартал	-	24.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет в АСММС
3.6	Внедрены новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин в 2025 году	-	31.12.2025	Ибрагимова Е.М.	Отчет Минздрава ПК
4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) в Приморском крае, в том числе в составе других организаций	01.01.2025	31.12.2025	Дицель Н.А. Ибрагимова Е.М. Руководители медицинских учреждений Приморского края	Приобретение товаров, работ, услуг Отчеты в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики АСММС (http://asmms.mednet.ru) (далее — АСММС).
4.1	Сформирован перечень медицинских изделий для оснащения/дооснащения перинатальных центров и родильных домов	-	27.02.2025	Ибрагимова Е.М.	Перечень сформирован

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
4.2	Заключен контракт на закупку медицинских изделий	-	30.06.2025	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Контракт.
4.3	Поставлено медицинское оборудование	-	25.10.2025	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Приобретено оборудование для медицинских организаций. Акт выполненных работ, отчет минздрава ПК
4.4	Установлено медицинское оборудование	-	28.11.2025	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию, проведено обучение персонала (при необходимости) Акт.
4.5	Оборудование введено в эксплуатацию	-	01.12.2025	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Акт приема- передачи
4.6	Приобретено оборудование для оснащения/дооснащения перинатальных центров и родильных домов в 2025 году	-	31.12.2025	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Оборудование для 3 медицинских учреждений приобретено
5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	01.01.2025	31.12.2025	Дицель Н.А. Ибрагимов Е.М. Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Создана модульная женская консультация
5.1	Сформирована закупка модульной женской консультации	-	27.02.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Перечень сформирован

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
5.2	Заключен контракт на закупку модульной женской консультации	-	30.06.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Контракт.
5.3	Поставлена модульная женская консультация	-	31.10.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Акт выполненных работ, отчет Минздрава ПК
5.4	Установлена модульная женская консультация	-	31.10.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Модульная конструкция смонтирована и введена в эксплуатацию Акт.
5.5	Получена лицензия	-	25.12.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Обеспечена работа женских консультаций в КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» и КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»
5.6	Функционирует модульная женская консультация	-	31.12.2025	Писарец Е.Г. Шилова С.В.	Функционирует модульная женская консультация в КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» и женская консультация в КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» Отчет

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Охрана материнства и детства»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование муниципального образования/ объекта, адрес	Плановые сроки	
		Начало работ	Ввод в эксплуатацию
1.	Владивостокский городской округ		
1.1.	Передвижной рентгеновский аппарат в ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»	30.10.2024	15.12.2024

Приложение № 3
к паспорту проекта
«Охрана материнства и детства»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко Олег Николаевич	Губернатор Приморского края	-
2	Куратор проекта	Шестопалов Евгений Юрьевич	Министр здравоохранения Приморского края	shestopalov_ey@primorsky.ru 84232413491
3	Руководитель проекта	Тарбеев Максим Дмитриевич	Заместитель министра здравоохранения Приморского края	Tarbeev_md@primorsky.ru 84232413491
4	Администратор проекта	Кухарь Наталья Андреевна	Начальник управления проектной деятельности министерства здравоохранения Приморского края	Huhar_na@primorsky.ru 84232411408
5	Ответственный за достижение результата 1	Дицель Наталья Александровна	Начальник управления по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края	Ditsel_na@primorsky.ru 84232413531
6	Исполнитель проекта	Ибрагимова Елена Марлисовна	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации специализированной медицинской помощи	Ibragimova_em@primorsky.ru
7	Исполнитель проекта	Курлеева Татьяна Юрьевна	Главный врач ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Приморского края	pc@perinatalvl.ru 89084418229
8	Исполнитель проекта	Выхрестюк Андрей Владимирович	Заведующий краевого неонатального центра ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1», главный внештатный специалист неонатолог министерства	vav_vl@mail.ru 89025050130

			здравоохранения Приморского края	
9	Ответственный за достижение результата 2	Дицель Наталья Александровна	Начальник управления по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края	Ditsel_na@primorsky.ru 84232413531
10	Исполнитель проекта	Ибрагимова Елена Марлисовна	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации специализированной медицинской помощи	Ibragimova_em@primorsky.ru
11	Исполнитель проекта	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Руководители медицинских учреждений Приморского края	-
12	Ответственный за достижение результата 3	Дицель Наталья Александровна	Начальник управления по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края	Ditsel_na@primorsky.ru 84232413531
13	Исполнитель проекта	Ибрагимова Елена Марлисовна	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации специализированной медицинской помощи	Ibragimova_em@primorsky.ru
14	Исполнитель проекта	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Руководители медицинских учреждений Приморского края	-
15	Ответственный за достижение результата 4	Дицель Наталья Александровна	Начальник управления по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края	Ditsel_na@primorsky.ru 84232413531
16	Исполнитель проекта	Ибрагимова Елена Марлисовна	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации специализированной медицинской помощи	Ibragimova_em@primorsky.ru
17	Исполнитель проекта	Руководители медицинских учреждений Приморского края	Руководители медицинских учреждений Приморского края	-
18	Ответственный за достижение результата 5	Дицель Наталья Александровна	Начальник управления по организации специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Приморского края	Ditsel_na@primorsky.ru 84232413531
19	Исполнитель проекта	Ибрагимова Елена Марлисовна	Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации специализированной медицинской помощи	Ibragimova_em@primorsky.ru

20	Исполнитель проекта	Шилова Светлана Викторовна	Главный врач «Чугуевская центральная районная больница»	<u>Horolcrb@crbhorol.ru</u> 84224721584
21	Исполнитель проекта	Писарец Елена Геннадьевна	Главный врач «Партизанская городская больница № 1»	<u>gb1part@mail.ru</u> 84236362444