


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства проектного управления
Приморского края

Заказчик проекта:

Губернатор Приморского края

Шадрин А.С.
(ФИО)Кожемяко О.Н.
(ФИО)


« 6 »



2025

г.

« 6 »



2025

г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Основные положения

Наименование национального проекта	Эффективная и конкурентная экономика		
Наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство	Срок начала и окончания проекта	01.01.2025 – 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Стецко Н.И., заместитель Председателя Правительства Приморского края		
Руководитель регионального проекта	Машунин И.А., начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края		
Администратор регионального проекта	Кравченко Н.В., начальник отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа	Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»	
	Подпрограмма (направление)	Подпрограмма №2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»	

Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) процент	Федеральный	0,00	-	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам нарастающим итогом														На конец 2025 года
№ п/п	Показатели регионального проекта	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	

Результаты регионального проекта

Исходы реализации приоритетных проектов												
№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
				Значение	Дата	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
I Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях												
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	ФП	млн рублей	1062,55	31.12.2024	410,10	408,80	414,60	414,20	414,20	414,20	Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме: 2025 года – 410,10 млн рублей; 2026 года – 408,80 млн рублей; 2027 года – 414,60 млн рублей; 2028 года – 414,20 млн рублей; 2029 года – 414,20 млн рублей; 2030 года – 414,20 млн рублей.
2	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительства (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	ФП	млрд рублей	6,740	31.12.2024	4,890	4,920	4,970	4,990	5,000	5,000	Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО составляет: 2025 года – 4,890 млрд рублей; 2026 года – 4,920 млрд рублей; 2027 года – 4,970 млрд рублей; 2028 года – 4,990 млрд рублей; 2029 года – 5,000 млрд рублей; 2030 года – 5,000 млрд рублей.
II Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание	ФП	тысяч ЕД	8,6000	31.12.2024	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	Количество субъектов МСП, получивших услуги Центра «Мой Бизнес», ежегодно составляет 1,295 тыс. единиц.

	услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства											К производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	ФП	ЕД	0,00	31.12.2024	-	-	-	-	4	10	предоставлен льготный доступ: в 2029 году – 4 субъектам МСП; в 2030 году – 10 субъектам МСП
5	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, технопарков,	ФП	млрд, рублей	0,00	31.12.2024	-	-	-	-	0,070	0,110	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, технопарков,

[illegible]

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п		Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	
I Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях									
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
1.1.1	в том числе: бюджет Приморского края		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
II Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП									
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства		539 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 293 613,30	
4.1	Консолидированный бюджет Приморского края, всего		539 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 293 613,30	
4.1.1	в том числе: бюджет Приморского края		539 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 293 613,30	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: в том числе:			709 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 463 613,30	
Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет Приморского края: в том числе:			709 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 463 613,30	
бюджет Приморского края			709 737,22	376 938,04	376 938,04	0,00	0,00	1 463 613,30	

Помесный план исполнения бюджета регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
I Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
II Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	134 934,31	134 934,31	134 934,31	269 868,61	269 868,61	269 868,61	404 802,92	404 802,92	539 737,22	539 737,22
ИТОГО		0,00	0,00	304 934,31	304 934,31	304 934,31	469 868,61	439 868,61	439 868,61	574 802,92	574 802,92	709 737,22	709 737,22

Куратор регионального проекта
Степко Н.И.

Подпись

Руководитель регионального проекта
Машунин И.А.

Подпись

Приложение № 1
к паспорту проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
I Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях					
1	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций»	01.01.2025	31.12.2030	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес Министерства экономического развития Приморского края. Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме: 2025 года – 410,10 млн рублей; 2026 года – 408,80 млн рублей; 2027 года – 414,60 млн рублей; 2028 года – 414,20 млн рублей; 2029 года – 414,20 млн рублей; 2030 года – 414,20 млн рублей.
1.1	Контрольная точка «В I квартале 2025 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 84,00 млн рублей (накопительным итогом)»	-	30.03.2025	Карионова Е.В. Янкова Л.Н.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес Министерства экономического развития Приморского края
1.2	Контрольная точка «Во II квартале 2025 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 205,00 млн рублей (накопительным итогом)»	-	30.06.2025	Карионова Е.В. Янкова Л.Н.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес Министерства экономического развития Приморского края
1.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результата проекта»	–	31.07.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского

					края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.4	Контрольная точка «В III квартале 2025 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 314,00 млн рублей (накопительным итогом)»	-	30.09.2025	Карионова Е.В. Янкова Л.Н.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.5	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результата проекта»	-	31.10.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.6	Контрольная точка «По итогам 2025 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 410,10 млн рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2025	Карионова Е.В. Янкова Л.Н.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.7	Контрольная точка «По итогам 2026 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 408,80 млн рублей»	-	31.12.2026	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.8	Контрольная точка «По итогам 2027 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 414,60 млн рублей»	-	31.12.2027	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.9	Контрольная точка «По итогам 2028 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 414,20 млн рублей»	-	31.12.2028	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
1.10	Контрольная точка «По итогам 2029 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 414,20 млн рублей»	-	31.12.2029	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

1.11	Контрольная точка «По итогам 2030 года Фондом развития Приморского края предоставлены субъектам МСП микрозаймы в объеме 414,20 млн рублей»	-	31.12.2030	Карионова Е.В.	Информационное письмо МКК «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2	Результат «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)»	01.01.2025	31.12.2030	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РО составляет: 2025 года – 4,890 млрд рублей; 2026 года – 4,920 млрд рублей; 2027 года – 4,970 млрд рублей; 2028 года – 4,990 млрд рублей; 2029 года – 5,000 млрд рублей; 2030 года – 5,000 млрд рублей.
2.1	Контрольная точка «В I квартале 2025 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 0,50 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	30.03.2025	Плетцер К.В. Пономаренко Ю.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.2	Контрольная точка «Во II квартале 2025 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 1,00 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	30.06.2025	Плетцер К.В. Пономаренко Ю.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результата проекта»	-	31.07.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.4	Контрольная точка «В III квартале 2025 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 1,50 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	30.09.2025	Плетцер К.В. Пономаренко Ю.В.	Информационное письмо НО «Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

2.5	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результатов проекта»	–	31.10.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.6	Контрольная точка «По итогам 2025 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 4,890 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2025	Плетцер К.В. Пономаренко Ю.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.7	Контрольная точка «По итогам 2026 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 4,920 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2026	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.8	Контрольная точка «По итогам 2027 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 4,970 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2027	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.9	Контрольная точка «По итогам 2028 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 4,990 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2028	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.10	Контрольная точка «По итогам 2029 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 5,000 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2029	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
2.11	Контрольная точка «По итогам 2030 года при гарантийной поддержке Г.Гарантийного фонда Приморского края заключены кредитные договоры объемом 5,000 млрд рублей (накопительным итогом)»	-	31.12.2030	Плетцер К.В.	Информационное письмо НО «Г.Гарантийный фонд Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края

II Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

3	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»	01.01.2025	31.12.2030	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития
---	--	------------	------------	---------------	---

					Приморского края. Количество субъектов МСП, получивших услуги Центра «Мой Бизнес», ежегодно составляет 1,295 тыс. единиц.
3.1	Контрольная точка «В I квартале 2025 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 0,20 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	31.03.2025	Шевченко А.С. Каплук Н.В.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.2	Контрольная точка «Во II квартале 2025 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 0,55 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	30.06.2025	Шевченко А.С. Каплук Н.В.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.3	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результата проекта»	-	31.07.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.4	Контрольная точка «В III квартале 2025 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 0,95 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	30.09.2025	Шевченко А.С. Каплук Н.В.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.5	Контрольная точка «Предоставлена аналитическо-презентационная информация о достижении результата проекта»	-	31.10.2025	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центра поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.6	Контрольная точка «По итогам 2025 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед. (нарастающим итогом)»	-	31.12.2025	Шевченко А.С. Каплук Н.В.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.7	Контрольная точка «По итогам 2026 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед.»	-	31.12.2026	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес

					министерства экономического развития Приморского края
3.8	Контрольная точка «По итогам 2027 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед.»	-	31.12.2027	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.9	Контрольная точка «По итогам 2028 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед.»	-	31.12.2028	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.10	Контрольная точка «По итогам 2029 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед.»	-	31.12.2029	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
3.11	Контрольная точка «По итогам 2030 года Центром «Мой бизнес» оказана поддержка субъектам МСП не менее 1,295 тыс. ед.»	-	31.12.2030	Шевченко А.С.	Информационное письмо АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в адрес министерства экономического развития Приморского края
4	Результат «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»	01.01.2025	31.12.2030	Кравченко Н.В.	Обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний: в 2029 году – 4 субъектам МСП, в 2030 году – 11 субъектам МСП
4.1	Контрольная точка «Направлена заявка Приморского края на участие в предварительном отборе проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков»	-	26.01.2025	Беляева Е.Г.	Заявка Приморского края, направленная в адрес министерства экономического развития Российской Федерации
4.2	Контрольная точка «Получена экспертная оценка по итогам анализа комплекта документов экспертной группой МЭР заявки Приморского края в предварительном отборе проектов	-	10.03.2025	Беляева Е.Г.	Письмо министерства экономического развития Российской Федерации в адрес Правительства Приморского края

	по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков»				
4.3	Контрольная точка «Доработана заявка Приморского края на участие в основном отборе проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков»	-	20.04.2025	Белиева Е.Г.	Проект заявки Приморского края
4.4	Контрольная точка «Направлена заявка Приморского края на участие в основном отборе проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков»	-	24.04.2025	Белиева Е.Г.	Заявка Приморского края, направленная в адрес министерства экономического развития Российской Федерации
4.5	Контрольная точка «Получен протокол с результатами основного отбора проектов по созданию и (или) развитию индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнеспарков, технопарков, промышленных технопарков»	-	30.05.2025	Белиева Е.Г.	Письмо министерства экономического развития Российской Федерации в адрес Правительства Приморского края
4.6	Контрольная точка «Проведено рабочее совещание с управляющими компаниями промышленных парков»	-	31.10.2025	Белиева Е.Г.	Протокол совещания
4.7	Контрольная точка «По итогам 2029 года 4 субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»	-	20.12.2029	Белиева Е.Г.	Информационное письмо управляющих компаний в адрес министерства экономического развития Приморского края
4.8	Контрольная точка «По итогам 2030 года 11 субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний»	-	20.12.2030	Белиева Е.Г.	Информационное письмо управляющих компаний в адрес министерства экономического развития Приморского края
5	Результат «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков»	01.01.2025	31.12.2030	Кравченко Н.В.	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков

					технопарков: в 2029 году на 70 млн рублей; в 2030 году на 110 млн рублей.
5.1	Контрольная точка «Проведено рабочее совещание с Управляющими компаниями промышленных парков»	-	30.03.2029	Белиева Е.Г.	Протокол совещания
5.2	Контрольная точка «Проведено рабочее совещание с Управляющими компаниями промышленных парков»	-	30.06.2029	Белиева Е.Г.	Протокол совещания
5.3	Контрольная точка «Проведено рабочее совещание с Управляющими компаниями промышленных парков»	-	30.09.2029	Белиева Е.Г.	Протокол совещания
5.4	Контрольная точка «Проведено рабочее совещание с Управляющими компаниями промышленных парков»	-	20.12.2029	Белиева Е.Г.	Протокол совещания
5.5	Контрольная точка «По итогам 2029 года объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, увеличен на 70 млн рублей»	-	20.12.2029	Белиева Е.Г.	Информационное письмо управляющих компаний в адрес министерства экономического развития Приморского края
5.6	Контрольная точка «По итогам 2030 года объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, увеличен на 110 млн рублей»	-	20.12.2030	Белиева Е.Г.	Информационное письмо управляющих компаний в адрес министерства экономического развития Приморского края

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Кожемяко О.Н.	Губернатор Приморского края	-
2	Куратор проекта	Степко Н.И.	заместитель Председателя Правительства Приморского края	-
3	Руководитель проекта	Машунин И.А.	начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
4	Администратор проекта	Кравченко Н.В.	начальник отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
5	Ответственный за достижение результата 1	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	-
6	Ответственный за достижение результата проекта 2	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	-
7	Ответственный за достижение результата проекта 3	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	-
8	Ответственный за достижение результата проекта 4	Кравченко Н.В.	начальник отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
9	Ответственный за достижение результата проекта 5	Кравченко Н.В.	начальник отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
10	Исполнитель проекта	Карионова Е.В.	директор микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края»	-
11	Исполнитель проекта	Пономаренко Ю.В.	главный консультант отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
12	Исполнитель проекта	Плетцер К.В.	генеральный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»	-
13	Исполнитель проекта	Каплюк Н.В.	заместитель начальника отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
14	Исполнитель проекта	Шевченко А.С.	генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	-
15	Исполнитель проекта	Янковая Л.Н.	ведущий консультант отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-
16	Исполнитель проекта	Беляева Е.Г.	ведущий аналитик отдела финансирования мер поддержки предпринимательства управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	-