

МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Отчет
за 3 квартал 2025 год

по муниципальной программе
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения
и энергетики в Дальнереченском городском округе»
на 2025-2027 годы

Исполнитель:

Н.Б.Дубовицкая – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

Тел. 8 (42356) 25-1-82, эл. адрес: zizneob@dalnerechensk.ru

Приложение №7
к Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Дальнереченского городского
округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе на 2025-2027годы Отчетный период 3 квартал 2025 г.

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактически и результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			4	5	6		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотре но муниципальн ой программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ы в сфере теплоснабжени я находящихся в муниципальной собственности.						5 261,43701	5 261,43701	2 001,850	
Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктур ы в сфере теплоснабжени я и прохождение государственно й экспертизы этих смет	МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен ского городского округа» Н.Б. Дубовицкая	31.12.2025		31.12.2025		876,98677	876,98677	483,09968	5
						29,400	29,400	29,400	
Разработка, актуализация схемы теплоснабжени я ДГО	МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен ского городского округа» Н.Б. Дубовицкая	31.12.2025		31.12.2025		516,66667	516,66667	55,00	1
Контрольное событие			X		X		X	X	X

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):
Отклонения по контрольным событиям существенного воздействия муниципальной программы не оказали.