



Согласовано
Заместитель главы администрации ДГО
Старикова Е.А.



Мероприятия плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг (предполагаемая дата/период выполнения)																			
Промывка "ДНТ РСО" (11.5.1)	Наладка режимов теплопотребления (11.5.2)	Проверка запорной арматуры (11.5.3)	Назначение ответственных лиц (11.5.4)	Гидравлические испытания "ДНТ РСО" (11.5.5)	Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6)	Эксплуатационные инструкции и (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка из штатного расписания (11.5.9)	Проверка автоматических регуляторов (11.5.10)	Проверка на отсутствие врезок "ДНТ РСО" (11.5.11)	Договор теплоснабжения (11.5.12)	Сверка расчетов за потребленную ГТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ "ДНТ РСО" (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16)	Деинфекция открытых систем ГВС (11.5.17)	Обслуживание дымовых и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка технической готовности объектов "ДНТ РСО" (11.5.19)	
Адрес объекта																			
г. Дальнереченск ул. Некрасова 6	10.06.2026	14.04.2026	10.06.2026	Приказ 12.01.2026	10.06.2026	имеется	имеется	имеется	имеется	10.06.2026	имеется	30.04.2026	17.09.2025	10.06.2026		нет	23.09.2025	10.06.2026	

Подпись ответственного лица