



Согласовано
Тр "Дальнереченский"
Дальнереченский филиал
КГП "Примителлоэнерго"
А.П. Лаврилюк
2026г.



Согласовано
Первый заместитель главы администрации
Дальнереченского городского округа
Старикова Е.А.
2026г.



Утверждаю
М.Ю. Лавринчук
2026г.

Мероприятия плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплоты реблени я (11.5.2) ы (11.5.3)	Проверк а запорной арматур ы (11.5.3)	Назнач ение ответст венных лиц (11.5.4)	Гидравл ические испытан ия *акт РСО* (11.5.5)	Инструк ции по безопасн ой эксплуа тации (11.5.6)	Эксплу ацию инстру ции (11.5.7)	Паспорт теплового пункта (11.5.8)	Выписка а из штатно го расписа ния (11.5.9)	Проверк а автомат ических регулято ров (11.5.10)	Провер ка на отсутст вие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплосна бжения (11.5.12)	Сверка расчета в за потребл енную ТЭ (11.5.13)	Проверк а ууТЭ а КИП (11.5.14) (11.5.15)	Подготов ка тепловог о контура, В.Т.Ч. выполне ние	Дезинфекци и открытых систем ГВС (11.5.17)	Обсестю дальновы х и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка техническ ой готовности и объектов *акт РСО* (11.5.19)	
г.Дальнереченск, ул Уссурийская 52-А	17.06.2026	15.04. 2026	17.06. 2026	Приказ №1 от 12.01. 2026	17.06. 2026	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется		17.06. 2026	Имеется	30.04. 2026		19.09. 2025	17.06. 2026	Не требуется	23.09. 2025	22.06.26

Подпись ответственного лица