

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08» *Февраля* 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования расположенных на территории г. Дальнереченска»

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Чебунина Евгения Геннадьевна
	Тарасенко Владимир Николаевич
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Боева Наталья Петровна

Цель проекта: Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Дальнереченского городского округа.

Целевые показатели	2021
Ремонт автомобильных дорог (км./кв.м)	2,365 км/18660,00 кв.м.

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона)	С 19.01.2021г. по 01.03.2021г.	Шевчук И.С. Тарасенко В.Н. Чебунина Е.Г.	Заключение муниципального контракта
2	Ремонт автомобильной дороги – ул. Полоса отчуждения	с момента заключения контракта до 18.05.2021г.	Тарасенко В.Н.	Отремонтированная дорога в объеме: 0,486

				км./2916,00 кв.м.
3	Ремонт автомобильной дороги – ул. М. Личенко (от д. № 21 до д. № 100)	с 19.мая 2021г. по 18.06.2021г.	Тарасенко В.Н.	Отремонтированная дорога в объеме: 0,640 км./6400 кв.м.
4	Ремонт автомобильной дороги – ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения ул. Украинская)	с 19.06.2021 по 27.06.2021г.	Тарасенко В.Н.	Отремонтированная дорога в объеме: 0,180 км./1080 кв.м.
5	Ремонт автомобильной дороги – ул. Украинская (от пересечения с ул. Заводская до пересечения с ул. Полтавская)	с 28.06.2021г. по 11.07.2021г.	Тарасенко В.Н.	Отремонтированная дорога в объеме: 0,160 км./1120 кв.м.
6	Ремонт автомобильной дороги – ул. Тухачевского	с 12.07.2021г. по 31.08.2021г.	Тарасенко В.Н.	Отремонтированная дорога в объеме: 0,899 км./7144 кв.м.
7	Акт приемки выполненных работ	01.09.2021г. по 03.09.2021г.	Тарасенко В.Н.	Подписание ф. КС2, КС3
8	Предоставление документации в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края заявки на получение субсидии из краевого бюджета	С 06.09.2021 по 10.09.2021г.	Чебунина Е.Г.	Получение краевой субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 16-па от 14.01.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018г. № 118»

Финансовое обеспечение

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Муниципальный бюджет	Региональный бюджет	Сметная стоимость работ руб. коп.
---	--------------------------	----------------------	-------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

1	Ремонт автомобильной дороги – ул. Полоса отчуждения	субсидия	2021	73 080,24	2 362 927,89	2 436 008,14
2	Ремонт автомобильной дороги – ул. М. Личенко (от д. № 21 до д. № 100)	субсидия	2021	158 466,59	5 123 753,06	5 282 219,65
3	Ремонт автомобильной дороги – ул. Шевчука (от пересечения с ул. Рябуха до пересечения ул. Украинская)	субсидия	2021	27 066,76	875 158,46	902 225,22
4.	Ремонт автомобильной дороги – ул. Украинская (от пересечения с ул. Заводская до пересечения с ул. Полтавская)	субсидия	2021	27 820,55	899 531,12	927 351,67
5	Ремонт автомобильной дороги – ул. Тухачевского	субсидия	2021	177 483,39	5 738 629,46	5 916 112,85
	Итого по проекту		2021	463 917,53	15 000 000,00	15 463 917,53

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.