

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«08» *августа* 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 84 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: "Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 84 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"

Целевые показатели	2021
"Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 84 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	01.03.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома № 84 по ул. Ленина, г. Дальнереченск, Приморский край"	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Благоустроенная общественная территория в объеме: 1 шт.
Раздел 1: Подготовительные работы				

1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разборка покрытий и оснований в объеме: 28 куб. м.
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разборка бортовых камней в объеме: 70 м.
Раздел 2: Устройство асфальтобетонного покрытия				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня) в объеме: 12 кв.м.
2	Розлив вяжущих материалов	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Розлив вяжущих материалов в объеме: 0,567 т.
3	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей в объеме: 840 кв.м.
4	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	изменение толщины покрытия в объеме: 1680 кв. м.
Раздел 3: Устройство бортового камня				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Разработка грунта (вручную в траншеях) в объеме: 2,1 куб.м.
2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Устройство основания под фундаменты (щебеночного) в объеме: 2,1 куб.м.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суrowая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных в объеме: 140 м.
Раздел 4: Установка элементов благоустройства				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С.	Установка металлических столбов в объеме: 6 шт.

			Суровая Т.И.	
2	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700x700x950 мм.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Скамья парковая: с поручнями в объеме: 4 шт.
3	Урна металлическая опрокидывающаяся	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Урна металлическая опрокидывающаяся, в объеме: 3 шт.
Раздел 5: Освещение				
1	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Бурение ям глубиной до 2 м. в объеме: 3 шт.
2	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство основания под фундаменты (щебеночного) в объеме: 0,09 т.
3	Устройство бетонной подготовки	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство бетонной подготовки в объеме: 1,26 куб.м.
4	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Подвеска изолированных проводов в объеме: 0,08 км.
5	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов в объеме: 0,2 км.
6	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными в объеме: 3 шт.
7	Траверса на опоре	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Траверса на опоре в объеме: 3 шт.
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Огрунтовка металлических поверхностей в объеме: 9,6 кв.м.

9	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей в объеме: 9,6 кв.м.
Раздел 6: Канализационные люки				
1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см.	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Регулирование высотного положения крышек колодцев, в объеме: 4 шт.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 473 325,20	0	1429125,44	44199,76

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	субсидия	2021	21024,23
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2021	14429,83

3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	24076,16
4	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	20366,39
5	Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	субсидия	2021	520532,62
6	На каждые 0,5 см. изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	субсидия	2021	122114,1
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	758
8	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2021	5215,08
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	159103,41
10	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	субсидия	2021	4218,62
11	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1700x700x950 мм.	субсидия	2021	32000
12	Урна металлическая опрокидывающаяся	субсидия	2021	9000
13	Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	субсидия	2021	722,22
14	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2021	239,55
15	Устройство бетонной подготовки	субсидия	2021	6977,72

16	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т.	субсидия	2021	47556,15
17	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км.	субсидия	2021	10705,14
18	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	субсидия	2021	17261,11
19	Траверса на опоре	субсидия	2021	2155,24
20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	субсидия	2021	297,97
21	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	субсидия	2021	338,98
22	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см.	субсидия	2021	3809,48
19	Итого по смете	субсидия	2021	1022902
20	Накладные расходы	субсидия	2021	123230
21	Сметная прибыль	субсидия	2021	81639
22	Итого по проекту: В том числе: Строительные работы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	1 473 325,20 1203376 24395 245554,20

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.