

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«06» *Февраля* 2021 г.

Дорожная карта выполнения работ по «благоустройству придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. М. Личенко, д. 21, г. Дальнереченск, Приморский край»

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. М. Личенко, д. 21, г. Дальнереченск, Приморский край»

Целевые показатели	2021
Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома - ул. М. Личенко, д. 21, г. Дальнереченск, Приморский край	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Заключение соглашений с юридическими лицами на возмещение затрат через «электронный бюджет»	До 01.03.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	соглашений с юридическими лицами на возмещение затрат

				через «электронный бюджет»
2	«Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. М. Личенко, д. 21, г. Дальнереченск, Приморский край»	С 20.03.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Благоустроенная общественная территория в объеме: 1 шт.
Раздел 1: Демонтаж и установка бордюрного камня				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	С 15.03.2021 по 15.04.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Демонтаж асфальтобетонных покрытий и оснований в объеме: 21,1 кв.м.
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	С 15.03.2021 по 15.04.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Демонтаж бортовых камней (бетонное основание), в объеме: 10 м.
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	С 10.05.2021 по 10.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в траншеях, в объеме: 4,05 куб.м.
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	С 10.05.2021 по 10.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство основания под фундаменты (щебеночный) в объеме: 4,05 куб.м.
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	С 10.06.2021 по 30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Монтаж бортовых камней (бетонных) в объеме: 270 м.
Раздел 2: Устройство асфальтового покрытия				
1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Формирование подстилающих и выравнивающих слоев оснований (из щебня) в объеме: 34,44 куб.м.
2	Розлив вяжущих материалов	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И.	Розлив битума в объеме:

			Седых Е.С. Суровая Т.И.	0,308398 т.
3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, в объеме: 844 кв.м.
4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	С 01.07.2021 по 30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Изменение толщины покрытия к норме 27-06-020-01, в объеме: 844 кв.м.
Раздел 3: Установка скамеек, урн для мусора				
1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Монтаж металлических столбов в объеме: 6 шт.
2	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Скамья парковая с поручнями в объеме: 4 шт.
3	Урна металлическая опрокидывающаяся	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Урна опрокидывающаяся в объеме: 2 шт.
Раздел 4: Ремонт ливневых и канализационных колодцев				
1	Замена люков колодцев и камер	С 30.07.2021 по 31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Люки колодцев и камер в объеме: 4 шт.
Раздел 5: Санитарная валка и обрезка деревьев				
1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Вырезка сухих ветвей деревьев в объеме: 3 шт.
2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород	С 30.07.2021 по 15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С.	Спил сухих деревьев в объеме: 3 шт.

(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см		Суровая Т.И.	
Акт приемки выполненных работ			Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий			Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 1089-па от 25.12.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017г. № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Финансовое обеспечение

Форма финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 634 930,09	1 594 220,33	32 535,11	8 174,65

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	субсидия	2021	15 843,25
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	субсидия	2021	3747,91
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	1 462,7

4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2021	10 051,87
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	27 4451,28
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	70 437,61
8	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	11 081,49
9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	субсидия	2021	52 3011,80
10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01	субсидия	2021	12 2681,21
11	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	субсидия	2021	3 956,19
12	Скамья парковая: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм	субсидия	2021	32 000
13	Урна металлическая опрокидывающаяся	субсидия	2021	6 000
14	Замена люков колодцев и камер	субсидия	2021	33 345,58
15	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	субсидия	2021	571,92
16	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	субсидия	2021	11 348,8
17	Накладные расходы	субсидия	2021	146 092,26

18	Сметная прибыль	субсидия	2021	96 358,14
19	Итого по смете	субсидия	2021	1 119 991,34
20	Итого по проекту: В том числе: НДС 20%	субсидия	2021	1 634 930,09 272 488,35

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.