

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
«26» 03 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ "Устройство искусственной неровности на проезжей части для безопасного дорожного движения в районе МБОУ № 6, расположенной по адресу г.Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59 Приморский край"

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Тарасенко Владимир Николаевич
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: "Устройство искусственной неровности на проезжей части для безопасного дорожного движения в районе МБОУ № 6, расположенной по адресу г.Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59 Приморский край"

Целевые показатели	2021
"Устройство искусственной неровности на проезжей части для безопасного дорожного движения в районе МБОУ № 6, расположенной по адресу г.Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59 Приморский край"	1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой - в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в	20.04.2021	Седых Е.С.	Заключение муниципального

	план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)		Шевчук Т.И.	контракта
2	"Устройство искусственной неровности на проезжей части для безопасного дорожного движения в районе МБОУ № 6, расположенной по адресу г.Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59 Приморский край"	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	"Устройство искусственной неровности на проезжей части для безопасного дорожного движения в районе МБОУ № 6, расположенной по адресу г.Дальнереченск, ул. Рябуха, д. 59 Приморский край" объеме: 1 шт.
Раздел 1: Демонтаж и монтаж искусственной дорожной неровности				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	20.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разборка покрытий и оснований объеме: 0,6 куб. м.
2	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	20.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Монтаж искусственной дорожной неровности в объеме: 16,2 м.
Раздел 2: Отсыпка автостоянки				
1	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 182 кв.м.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 27,3 куб.м.
Раздел 3: Асфальтирование прилегающей территории				
1	Розлив вяжущих материалов	15.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Розлив вяжущих материалов в объеме: 0,15 т.
2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера,	20.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками

	ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см			в объеме: 729 кв.м.
3	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	20.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Изменение толщины покрытия в объеме: 729 кв.м.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление Правительства Приморского края «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 955-пп от 10.11.2020, письмо министерства финансов Приморского края от 29.12.2020 № 28/4567 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а так же постановления Правительства Приморского края «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы» от 10.03.2021 № 113-пп.

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1 010 000	0	1 000 000	10 000

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	субсидия	2021	395,46

2	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	субсидия	2021	161988,85
3	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	субсидия	2021	304,57
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	49882,36
5	Розлив вяжущих материалов	субсидия	2021	4960,66
6	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	субсидия	2021	333332,36
7	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01	субсидия	2021	154592,47
19	Итого по смете	субсидия	2021	705456,73
20	Накладные расходы	субсидия	2021	81671,77
21	Сметная прибыль	субсидия	2021	54604,75
22	Итого по проекту: В том числе: Строительные материалы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	1 010 000,00 620446,83 221219,84 168333,33

Согласованно:

Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.