

ПРОТОКОЛ № 1

заседания проектного офиса администрации Дальнереченского городского округа

21.01.2021 г.

г. Дальнереченск

Присутствовали:

Ахметжанова Наталья Александровна	И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа;
Ибрагимов Эдуард Искандарович	Начальник МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»;
Кузнецова Анна Владимировна	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа;
Тарасенко Владимир Николаевич	Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;
Чебунина Евгения Геннадьевна	Главный специалист отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»;
Шевчук Ирина Сергеевна	Начальник отдела закупок МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

ПОВЕСТКА ДНЯ:


О ходе реализации исполнения краевой субсидии направленной на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования

Докладывает: Ахметжанова Наталья Александровна, и.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа.

РЕШИЛИ:

1. Отделу благоустройства дорожного хозяйства в срок до 25.01.2021г. предоставить в отдел экономики и прогнозирования план мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках выделения субсидий из краевого бюджета на 2021г.
2. Отделу экономики и прогнозирования в срок до 01.02.2021г. разработать дорожную карту ремонту автомобильных дорог в рамках выделения субсидий из краевого бюджета на 2021г.
3. В срок не позднее 05.02.2021г. провести проектный офис.

Секретарь проектного офиса

 А.В. Кузнецова