 (
Утверждаю 
Глава Дальнереченского городского округа
___________  С.В. Старков
«___» ___________ 202
4
 г.
)



Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу:                                              Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

	Куратор проекта
	Старков Сергей Владимирович

	Руководитель проекта
	Шитько Наталья Николаевна

	Администратор проекта
	Олейникова Виолетта Евгеньевна

	
	Матыгина Екатерина Вячеславовна

	
	Журавлев Иван Александрович

	
	Гнездилова Елена Владиславовна  

	
	Кузнецова Анна Владимировна

	
	Рачко Ксения Сергеевна



Цель проекта:  «Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу:                                              Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А
	Целевые показатели
	2024

	Капитальный ремонт окон и дверей здания МБОУ "Лицей" Дальнереченского ГО, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91А

	1 объект



План мероприятий
	№
	Мероприятие

	Срок исполнения 
(устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1
	Заключение муниципального контракта
	26.02.2024
	Матыгина Е.В.
	Заключение муниципального контракта

	1 этап

	Двери 3 этажа

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 28 шт.

	2
	Снятие дверных полотен
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие дверных полотен в объеме 63,76 м2

	3
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в объеме 12,58 тонн груза

	Монтажные работы

	4
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе:
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: в объеме 46,82 м2

	5
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 в объеме 2,29 м2

	6
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 в объеме 20,58 м2

	7
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 в объеме 23,96 м2

	8
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 16,528 м2

	9
	Установка дверного доводчика
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка дверного доводчика в объеме 5 шт.

	10
	Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые в объеме 23,8630 м2

	11
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	01.03.2024-22.03.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 22,73 м2

	2 этап

	Двери 2 этажа

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 26 шт.

	2
	Снятие дверных полотен
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие дверных полотен в объеме 59,21 м2

	3
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в объеме 11,68 тонн груза

	Монтажные работы

	4
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе:
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2, в том числе: в объеме 43,48 м2

	5
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2 в объеме 2,12 м2

	6
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 в объеме 19,11 м2

	7
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 в объеме 22,24 м2

	8
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 15,347 м2

	9
	Установка дверного доводчика
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка дверного доводчика в объеме 4 шт.

	10
	Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Облицовка дверных откосов панелями пластиковыми для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной: 6,0 м, белые матовые в объеме 22,16 м2

	11
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	23.03.2024-22.04.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 21,10 м2

	3 этап

	Двери 1 этажа 

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 38 шт.

	2
	Снятие дверных полотен
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие дверных полотен в объеме 150,29 м2

	Монтажные работы

	3
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 в объеме 49,055 м2

	4
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 в объеме 21,375 м2

	5
	Установка дверного доводчика
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка дверного доводчика в объеме 8 шт.

	6
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих в объеме 1,80 м2

	7
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в объеме 15,0675 м2

	8
	Устройство скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Устройство скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание в объеме 5,00 комп

	9
	Установка уголок из ПВХ на клее
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка уголок из ПВХ на клее в объеме 457,80 м

	10
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 24,84 м2

	11
	Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных в объеме 12,10 м2

	12
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 12,10 м2

	Окна 3 этажа 

	Демонтажные работы

	13
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 15 шт.

	14
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие оконных переплетов: остекленных в объеме 127,7 м2

	15
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях в объеме 28,78 м2

	16
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную в объеме 7,02 тонн груза

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км в объеме 7,02 тонн груза

	Монтажные работы

	18
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления в объеме 127,70 м2

	19
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м в объеме 71,95 м

	20
	Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм в объеме 123,57 м

	21
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 43,25 м2

	22
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 28,09 м2

	23
	Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м
	23.04.2024-21.05.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м в объеме 70,45 м

	4 этап

	Окна 2 этажа

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах в объеме 14 шт.

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие оконных переплетов: остекленных в объеме 113,0 м2

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях в объеме 26,86 м2

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную в объеме 6,55 тонн груза

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 108 км в объеме 6,55 тонн груза

	Монтажные работы

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления в объеме 113,0 м2

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м в объеме 67,15 м

	8
	Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Установка уголков ПВХ на клее размер 25х25 мм в объеме 115,33 м

	9
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее в объеме 40,37 м2

	10
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый в объеме 26,21 м2

	11
	Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м
	22.05.2024-24.06.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Устройство отливов из листа плоского с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм. Шириной 0,15 м в объеме 65,75 м

	5 этап

	1
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	25.06.2024-01.07.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен в объеме 60,67 м2

	2
	Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных
	25.06.2024-01.07.2024
	Олейникова В.Е.
Журавлев И.А.
	Штукатурка, окраска поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских наружных в объеме 23,89 м2



Нормативно правовой акт

	Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) 
	Наименование и реквизиты НПА

	Муниципальный 
	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 772-па от 05.07.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 23 марта 2021 года   № 269-па «Об утверждении Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2024 годы



Финансовое обеспечение 
	Объем финансирования 
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет
	Муниципальный бюджет

	Всего: 5118768,09

	5067580,41
	
	51187,68


                                                                                                                                                                                                                                 
	№
	Наименование вида работ
	Форма финансирования 
	Всего
	Сметная стоимость работ   руб. коп.

	1
	1 этап 
	субсидия
	2024
	586665,85

	2
	2 этап
	субсидия
	2024
	544761,14

	3
	3 этап
	субсидия
	2024
	2463172,06

	4
	4 этап
	субсидия
	2024
	1468967,93

	5
	5 этап
	субсидия
	2024
	55201,11

	
	Итого по проекту:

	субсидия
	2024
	5118768,09




Согласованно: 
Администратор проекта А.В. Кузнецова

__________________

