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Дорожная карта по выполнение работ "Благоустройство  общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край "


Сроки реализации 2022 год
Управленческая команда:

	Куратор проекта
	Старков Сергей Владимирович

	Руководитель проекта
	Ахметжанова Наталья Александровна

	Администратор проекта
	Ибрагимов Эдуард Искандарович

	Члены команды
	Паничкин Максим Владимирович

	
	Шевчук Ирина Сергеевна

	
	Суровая Татьяна Ивановна

	
	Кузнецова Анна Владимировна

	
	Попова Елена Юрьевна



Цель проекта:  «Благоустройство  общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край "
	Целевые показатели
	2022

	Благоустройство  общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край
	1 объект



План мероприятий
	№
	Мероприятие

	Срок исполнения 
(устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1
	Проведение аукциона  (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)
	01.03.2022
	Паничкин М.В.
Шевчук Т.И.
	Заключение муниципального контракта

	2
	Благоустройство  общественной территории - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край
	31.08.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Благоустроенная общественная территория - Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, д. 11, г. Дальнереченск, Приморский край

	Раздел 1: Спортивная зона

	1
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 672 м2.


	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 134,4 м3

	3
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских в объеме: 80,64 м3

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 в объеме: 3,18 м3.

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 в объеме: 3,18 м3.

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	10.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 2,12 м3

	7
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	30.05.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 106 м

	Раздел 2: Универсальная спортивная площадка 19*32

	1
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 в объеме: 608 м2

	2
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Уплотнение грунта вибрационными катками в объеме: 152 м3

	3
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 в объеме: 152 м3

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 121,6 м3

	5
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских в объеме: 72,96 м3

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях 3 в объеме: 3,06 м3

	7
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 3,06 м3

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня в объеме: 2,04 м3

	9
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	25.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 102 м

	Раздел 3: Водоотведение

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" в объеме: 49,248 м3

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 5,472 м3

	4
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного в объеме: 10,944 м3

	5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в объеме: 206,55 м2

	6
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту в объеме: 20,36 м3

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям  в объеме: 56,7 м3

	8
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" в объеме: 6,3 м3

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м в объеме: 1,008 м3

	10
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного в объеме: 1,008 м3

	11
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в объеме: 12 м2

	12
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром в объеме: 8,68 м3

	13
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в объеме: 18,2 м3

	14
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком в объеме: 3,5 м3

	15
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком в объеме: 10,5 м3

	16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 16,8 м3

	Раздел 4: Установка бортовых камней

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 3,21 м3

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 3,21 м3

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 5,778 т.

	4
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 107 м3

	5
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Планировка площадей: механизированным способом в объеме 901,5 м2

	6
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Уплотнение грунта вибрационными катками в объеме: 901,5 м3

	7
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13 в объеме: 901,5 м3

	8
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки в объеме: 901,5 м2

	Раздел 5: Освещение

	1
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Бурение ям в объеме: 2 шт.

	2
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка стальных опор в объеме: 0,34 т.

	3
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Масляная окраска металлических поверхностей в объеме: 7 м2

	4
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, в объеме: 0,21 км.

	5
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Кронштейны специальные на опорах для светильников в объеме: 12 шт.

	6
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Светильники в объеме: 12 шт.

	7
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Бурение ям в объеме: 12 шт.

	8
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка стальных опор промежуточных в объеме: 1,368 т.

	9
	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" в объеме: 12 шт.

	10
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах в объеме: 300 м.

	11
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Щитки осветительные в объеме: 1 шт.

	12
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в объеме: 200 м.

	13
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Щитки осветительные в объеме: 1 шт.

	14
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Счетчики в готовом основании в объеме: 1 шт.

	15
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А( УЗО)
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный (УЗО), устанавливаемый на конструкции в объеме: 1 шт.

	16
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в объеме: 2 шт.

	Раздел 6: Укладка брусчатки

	1
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 1081 м2 

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в объеме: 1081 м3

	3
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Планировка площадей: механизированным способом в объеме: 1081 м2 

	Раздел 7: Установка бортовых камней бетонных: 70 м, укладка гранитных  бортовых гранитных камней 90 м

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в траншеях в объеме: 2,1 м3

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Погрузка вручную неуплотненного грунта в объеме: 16,805 м3

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 16,805 м3

	4
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий в объеме: 70 м

	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в объеме: 2,7 м3

	6
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в объеме: 4,86 м3

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в объеме: 2,7 м3

	8
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий
	31.07.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка бортовых камней природных в объеме: 90 м

	Раздел 8. Прокладка дренажных труб

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Разработка грунта вручную в объеме: 9,66 м3

	2
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (д. 100 мм) в объеме: 0,26 км

	3
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (д. 160 мм.) в объеме: 0,082 км

	4
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 60 шт.

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 9,6 м3

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	25.06.2022
	Ибрагимов Э.И.
Паничкин М.В.
Суровая Т.И.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей в объеме: 9,6 м3

	
Акт приемки выполненных работ
	
Подписание ф. КС2, КС3

	
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий
	Получение субсидии согласно поданной заявки



Нормативно правовой акт

	Уровень (муниципальный, региональный, федеральный) 
	Наименование и реквизиты НПА

	Муниципальный 
	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 296-па от 30.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября  2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды  Дальнереченского городского округа»  
на 2018-2022 годы»



Финансовое обеспечение 
	Объем финансирования 
	Федеральный бюджет
	Региональный бюджет
	Муниципальный бюджет

	Всего: 11 005 064,10

	6 663 974,61
	4 181 791,19
	159298,30


                                                                                                                                                                                                                                 
	№
	Наименование вида работ
	Форма финансирования
	Всего
	Сметная стоимость работ   руб. коп.

	
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	1125

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	378214

	2
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	субсидия
	2022
	843989

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	4902

	4
4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	2291

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	5967

	6
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	субсидия
	2022
	114987

	8
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	1018

	9
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	субсидия
	2022
	3135

	10
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13
	субсидия
	2022
	507

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	342196

	12
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	субсидия
	2022
	763609

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	4717

	14
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	6920

	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	5740

	16
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	субсидия
	2022
	108436

	18
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	субсидия
	2022
	3233

	19
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	22161

	20
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	субсидия
	2022
	21653

	21
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	субсидия
	2022
	103741

	22
	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	субсидия
	2022

	491431,16

	23
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	7552

	24
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	субсидия
	2022
	3722

	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	21990

	26
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	субсидия
	2022

	1995

	27
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	субсидия
	2022
	2550

	28
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
	субсидия
	2022
	310049

	29
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	10573

	30
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	субсидия
	2022
	4696

	31
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	субсидия
	2022
	19949

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	субсидия
	2022
	20776

	33
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	4948

	34
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	2312

	35
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	16259

	36
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	субсидия
	2022
	113749

	37
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	1508

	38
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу при толщине: 25 см
	субсидия
	2022
	18590

	39
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-13
	субсидия
	2022
	3009

	40
	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
	субсидия
	2022
	2210448

	41
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	541

	42
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	субсидия
	2022
	55571

	43
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	субсидия
	2022
	2118

	44
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
	субсидия
	2022
	17167

	45
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
	субсидия
	2022
	56187

	46
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами
	субсидия
	2022
	161574

	47
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	3246

	48
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	субсидия
	2022
	223594

	49
	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"
	субсидия
	2022
	325465

	50
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	субсидия
	2022
	51960

	51
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	субсидия
	2022
	2521

	52
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
	субсидия
	2022
	25799

	53
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	субсидия
	2022
	3254

	54
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
	субсидия
	2022
	1139

	55
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А( УЗО)
	субсидия
	2022
	2108

	56
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	субсидия
	2022
	3126

	57
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	субсидия
	2022
	2021

	58
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	субсидия
	2022
	168243

	59
	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком
	субсидия
	2022
	1628528

	60
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	3131

	61
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	18622

	62
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	41468

	63
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	субсидия
	2022
	89113

	64
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	4026

	65
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
	субсидия
	2022
	3762

	66
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	6662

	67
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий
	субсидия
	2022
	459521

	68
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	субсидия
	2022
	14402

	69
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	субсидия
	2022
	143080

	70
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	субсидия
	2022
	74014

	71
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	субсидия
	2022
	11456

	72
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	субсидия
	2022
	23687

	73
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	субсидия
	2022
	32445

	74
	Итого по смете
	субсидия
	2022
	11005064,10

	75
	Накладные расходы
	субсидия
	2022
	0


	76
	Сметная прибыль
	субсидия
	2022
	0

	
	Итого по проекту:

В том числе:

Строительные работы


коэффициент 1,00177739632


НДС 20%
	субсидия
	2022
	11005064,10



9026108


643273,03


1335683,07



Согласованно: 
Руководитель проекта 

______________________ Ахметжанова Н. А.
